



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 11-22/ADA

Mestre, 15 Gennaio 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dell'incarico professionale relativo alla Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento degli asfalti, della segnaletica orizzontale e verticale e razionalizzazione della viabilità nella zona del Mercato Ittico presso Isola del Tronchetto a Venezia nell'ambito della - NO21200 Comune di Venezia - Messa in sicurezza area Mercato Ittico. Codice CIG: ZB334BE5AB. Riferimento da citare: LLPP 11-22/ADA

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 17/02/2022 veniva sottoscritta la convenzione Prot. n. 14389/22 con SAICO INGEGNERIA SRL con sede a Mestre (VE) Via Triestina 52/10 P. IVA e C.F. 03395730272 per il conferimento dell'incarico professionale relativo alla Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento degli asfalti, della segnaletica orizzontale e verticale e razionalizzazione della viabilità nella zona del Mercato Ittico presso Isola del Tronchetto a Venezia nell'ambito della - NO21200 Comune di Venezia - Messa in sicurezza area Mercato Ittico." Riferimento LLPP 11-22/ADA, stabilendo un compenso pari ad € 26.900,00, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Che nel mese di ottobre 2024, in sede di sopralluogo dei luoghi propedeutico all'esecuzione delle lavorazioni relativo all'affidamento conseguente alla progettazione di cui in oggetto, soprattutto a causa delle intense precipitazioni succedutesi nei mesi di settembre e ottobre uu.ss., è emersa la necessità di intervenire con la rimozione di strati di usura per una profondità maggiore di quella stabilita senza peraltro modificare le quote dei piazzali ove insiste l'intervento, tenuto conto dei carichi gravosi che transitano nell'area.
- Tale attività non era prevista nel contratto iniziale. Determinandosi pertanto una attività supplementare;
- Che alla luce delle nuove attività supplementari si rende dunque necessario procedere all'adeguamento delle competenze a favore di SAICO INGEGNERIA SRL;
- Che in data 04/12/2024 il RUP, ing. Michele Chierogato, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che determina un aumento dell'importo contrattuale di € 2.255,21 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;



- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 29.155,21, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A ;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero ZB334BE5AB;

Visto e richiamato

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- procedere all'integrazione della Convenzione Rep. n. LLPP 11-22/ADA Prot.n. 14389/22 sottoscritta SAICO INGEGNERIA SRL con sede a Mestre (VE) Via Triestina 52/10 P. IVA e C.F. 03395730272 comunicando al professionista le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.