



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 165-22/ADA

Mestre, 9 gennaio 2026

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione rete fognaria Lotto 4 Comuni Di S.Dona' Di Piave, Jesolo, Caorle, Eraclea, Musile Di Piave, Noventa Di Piave, Ceggia, Fossalta Di Piave, Torre Di Mosto, Cavallino Treporti, Cessalto, Zenson Di Piave. Codice CIG 9429463F04 - Rif. LLPP 165-22/ADA.**

Il Dirigente della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Premesso che**

- Che in data 02/02/2023 è stato stipulato il contratto Rep LLPP165-22ADA rif. prot. n. 11073/23 con l'impresa Proscavi S.r.l., con sede in Cavallino Treporti (VE), via del Baroncolo n. 12, C.F. e P.IVA 03344800275 dei lavori di manutenzione rete fognaria Lotto 4 Comuni Di S.Dona' Di Piave, Jesolo, Caorle, Eraclea, Musile Di Piave, Noventa Di Piave, Ceggia, Fossalta Di Piave, Torre Di Mosto, Cavallino Treporti, Cessalto, Zenson Di Piave, per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 11/12/2025 il RUP, Ing. Simone Grandin, ha approvato sotto il profilo tecnico economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 74.750,00 di cui € 2.990,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 574.750,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9429463F04;

#### **Visto**

- La comunicazione e l'atto di approvazione del RUP dell'11/12/2025 agli atti della pratica.



- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

### **Prende atto**

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dell'intervenuta modifica del contratto Rep. n. LLPP165-22ADA rif. prot. n. 11073/23 del 02/02/2023 stipulato con l'impresa Proscavi S.r.l. con sede in Cavallino Treporti (VE), via del Baroncolo n. 12, C.F. e P.IVA 03344800275;

### **Dispone**

- Di procedere all'integrazione del suddetto contratto Rep. n. LLPP165-22ADA rif. prot. n. 11073/23 del 02/02/2023 per un importo complessivo di € 574.750,00, che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

**DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI**  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.