



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 92-25/SP

Mestre, 20/03/2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di bonifica dei suoli con misure di messa in sicurezza ex Cave Casarin – aree residenziali III Stralcio Lotto 2 conclusivo - in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4 – Investimento 3.4 – Bonifica del “suolo siti orfani”. Codice CIG B80F3E36F3.– Codice CUP F74D22003440006. RIF. LLPP 92-25/SP - RFQ_2964.

Il Direttore Generale, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa

Premesso

- Che, a seguito di Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.Lgs 36/2023, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto del 10/11/2025 prot. n. 104249 disponeva l'aggiudicazione dei lavori di bonifica dei suoli con misure di messa in sicurezza ex Cave Casarin – aree residenziali III Stralcio Lotto 2 conclusivo - in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4 – Investimento 3.4 – Bonifica del “suolo siti orfani” all'impresa VPS Srl di Codevigo (PD) per un importo complessivo di € 863.144,47 corrispondente al ribasso del 14,25%;
- Che in data 11/12/2025 veniva stipulato il contratto Rep. n. LLPP 92-25/SP per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa VPS Srl corrente in Codevigo (PD), Via Morandina n. 3 codice fiscale e partita IVA n. 04098950282 per un importo complessivo di € 863.144,47, di cui € 42.392,39 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, corrispondente al ribasso del 14,25%;
- Che in data 16/03/2026 il Rup, ing. FRANZOI CRISTIANO, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 45.201,93, per un valore complessivo di € 908.346,40;
- Che tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B80F3E36F3;



Visto e richiamato

- La relazione inerente alla modifica contrattuale elaborata dalla D.L. e sottoscritta per approvazione dal RUP unitamente all'atto di sottomissione agli atti;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. n. LLPP 92-25/SP del 11/12/2025 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa VPS Srl corrente in Codevigo (PD), Via Morandina, 3 codice fiscale e partita IVA n. 04098950282 per un importo complessivo ora pari a € 908.346,40, di cui € 47.713,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 14,25%;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.Lgs.36/2023.

- dott. Andrea Razzini –
DIRETTORE GENERALE

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.