







Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

Rif LLPP 169-22/RR

Mestre, 16 Aprile 2026

## PRESA ATTO MODIFICHE CONTRATTUALI

### AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 1 LETTERA A) D. LGS.50/2016

**Procedura Aperta per l'appalto dei lavori relativi all'intervento denominato "Nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili per le città di Venezia e Chioggia - 3° Lotto 2° e 3° Stralcio: Nuove condotte adduttrici Camera valvole S. Giuliano - Camerette 4D e 4S – Tronchetto". CODICE CIG 9443089B8D. CODICE CUP I71B14000420001. Rif. da citare LLPP 169-22/RR. RFQ\_1356.**





La Direttrice Appalti e Approvvigionamenti, delegata dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nelle sedute del 29/09/2022 e del 27/11/2025,

### Premesso che

- con atto del 14/10/2022 prot. n. 88294/22 il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 29/09/2022, autorizzava l'indizione ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 50/2016, integrato dalle disposizioni dell'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 76/2020 e s.m.i., di una procedura di gara aperta per l'individuazione del contraente cui affidare i lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili per le città di Venezia e Chioggia - 3° Lotto 2° e 3° Stralcio: Nuove condotte adduttrici Camera valvole S. Giuliano - Camerette 4D e 4S – Tronchetto" per un importo a base di gara di euro 14.773.044,92 di cui € 14.371.004,59 per lavori soggetti a ribasso, € 109.406,00 per opere in economia ed € 292.634,33 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- con atto del 16/12/2022 prot. n. 108370/22 del 19/12/2022 il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti approvava le risultanze delle operazioni di gara e disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili per le città di Venezia e Chioggia - 3° Lotto 2° e 3° Stralcio: Nuove condotte adduttrici Camera valvole S. Giuliano - Camerette 4D e 4S – Tronchetto" all'impresa Rovil Srl con sede in Catanzaro (Cz) Viale Emilia n. 67/P, C.F. 03234320798 in costituendo RTI con le imprese Anese Srl di Concordia Sagittaria (Ve), Via Cavanella n. 771, C.F. 01848780274, Lavori Marittimi e Dragaggi Srl di Venezia (Ve), Via Moranzani n. 74, C.F. 00282630276 e GPG Srl con sede in Albignasego (Pd), Via Marco Polo n. 22, C.F. 04112240272, che è risultata essere l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di 100 su 100 per un importo complessivo di € 14.626.163,39 avendo offerto il ribasso del 1,022%;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

- la predetta aggiudicazione a favore dell'impresa Rovil Srl in RTI costituito con le imprese Anese Srl, Lavori Marittimi e Dragaggi Srl e GPG Srl, in forza dell'atto costitutivo del giorno 19/01/2023 Repertorio n. 103075 Raccolta n. 32157, registrato in Treviso il 24/01/2023 al n. 1878 serie 1T, redatto dal dott Giacomo Pecorelli notaio in Roncade (Tv) iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Treviso, diveniva efficace in data 05/06/2023 con provvedimento rif. Prot. N. 48466/23;
- in data 04/08/2023 veniva stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 66297/23 LLPP169-22/RR per i lavori in oggetto che risultavano consegnati in data 28/09/2023 ;
- con determinazione n. 43 del 10/09/2025 del Consiglio di Bacino è stato approvato il progetto di perizia di modifica di tracciato a firma dell'ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, trasmesso dalla Stazione Appaltante con nota n. 641 del 21/07/2025;
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendevano necessarie alcune modifiche al progetto originario oltre ad alcune opere aggiuntive finalizzate alla completezza e maggiore funzionalità dell'opera;
- alla luce di quanto sopra esposto la Direzione Lavori in data 03/11/2025 redigeva una perizia di modifica contrattuale ravvisando i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
- l'introduzione delle opere di variante non altera la natura generale del contratto determinando una variazione in aumento dell'importo contrattuale pari ad **€. 3.973.722.79** pari al 27% del contratto iniziale, per un importo lavori complessivo ora pari a € 18.599.886,18 di cui € 292.634,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 03/11/2025 l'impresa capogruppo Rovil Srl sottoscriveva il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- a seguito di perizia di variante redatta dal Direttore Lavori il Rup, Ing Umberto Benedetti, in data 24/11/2025 approvava sotto il profilo tecnico-giuridico la relativa modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
- in data 27/11/2025 il Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa approvava sotto il profilo economico-finanziario la relativa modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 dando mandato alla Direttrice Appalti e Approvvigionamenti per ogni conseguente atto e adempimento relativo;
- Con l'approvazione della perizia l'intervento risulta finanziato per € 16.000.000,00 con contributo a fondo perduto dal Piano di Sviluppo e Coesione MITE FSC 2014 - 2020 e per € 4.000.000,00 dalla Tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- tale modifica supera il quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 richiedendo la sottoscrizione di atto aggiuntivo all'originario contratto d'appalto;



### Considerato altresì che

- Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha adottato il Decreto legge 17 maggio 2022, n.50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.” (c.d. “Decreto Aiuti”);
- L’art. 1, comma 532 della L. 30/12/2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) prolunga l’applicazione delle disposizioni riportate dall’art. 26 del D.L. 50/2022 riguardanti le modalità di determinazione degli stati di avanzamento dei lavori nelle opere pubbliche in corso di esecuzione;
- Ai sensi dell’art. 26 comma 6-ter modificato, spetta all’appaltatore l’adeguamento dei prezzi di contratto per gli Stati di Avanzamento Lavori relativi ai lavori eseguiti e contabilizzati;
- L’adeguamento prezzi relativo al 2024-2025 è stato calcolato applicando il prezzario aggiornato della Regione Veneto, confrontato con i prezzi di gara;
- Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 il Direttore dei Lavori in data 04/12/2025 predisponendo una perizia di modifica contrattuale n. 2 per l’adeguamento dei prezzi in ottemperanza al Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, che comporta un ulteriore incremento dell’importo contrattuale stimato in **€ 1.444.026,63**;
- A seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 11/12/2025 il Direttore Generale e il Direttore Ingegneria di Veritas, di concerto, approvavano sotto il profilo tecnico economico e giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera a), come da verbale concordamento nuovi prezzi del 28/11/2025, che comporta un aumento complessivo dell’importo contrattuale pari a € 1.444.026,63, per un importo lavori complessivo che viene rideterminato in € 20.043,912,81 di cui € 292.634,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ;
- Trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9068978565;
- Con nota del 23/01/2026 prot n. 2026-020 l’impresa capogruppo Rovil Srl richiedeva l’autorizzazione alla rimodulazione del mandato del rti e delle conseguenti quote di esecuzione dei lavori come segue:
  - ROVIL S.r.l. (Mandatario): per una quota pari al 40,57% del nuovo importo dell’appalto.
  - ANESE S.r.l. (Mandante): per una quota pari al 33,51% del nuovo importo dell’appalto;
  - LMD S.r.l. (Mandante): per una quota pari al 20,96% del nuovo importo dell’appalto;

- GPG S.r.l. (Mandante): per una quota pari al 4,96% del nuovo importo dell'appalto;

### Visti e richiamati

- La relazione del RUP e gli atti che approva la modifica contrattuale e l'ulteriore spesa ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
- La relazione del RUP e gli atti che approva la modifica contrattuale e l'ulteriore spesa ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- la nota rif prot. n. 17235/26 del 11/02/2026 con cui la Scrivente chiedeva al rti di trasmettere la documentazione propedeutica alla stipula dell'atto aggiuntivo
- la modifica dell'atto di associazione temporanea di imprese del giorno 19/02/2026 Repertorio n. 7033 Raccolta n. 3711, registrato in Venezia il 20/02/2026 al n. 3738 serie 1T, redatto dal dott Paolo Pasqualis notaio in Portogruaro (VE), iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, con cui le imprese del raggruppamento hanno convenuto di modificare le rispettive quote di partecipazione e di esecuzione al rti sulla scorta del nuovo importo totale dei lavori;
- le integrazioni documentali agli atti necessarie alla stipula dell'atto aggiuntivo (polizze assicurative a garanzia degli impegni contrattuali);
- il possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata e senza soluzione di continuità da parte del raggruppamento temporaneo di impresa;

### Tutto ciò premesso, considerato e richiamato

### Prende atto

- Delle intervenute modifiche contrattuali ricorrendo:
  - ✓ i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 che legittimano l'incremento dell'importo contrattuale di € 3.973.722,79;
  - ✓ i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che legittimano l'incremento dell'importo contrattuale di € 1.444.026,63;
- dell'intervenuta modifica delle quote di esecuzione dei lavori in oggetto come di seguito riportate:
  - "ROVIL S.R.L." per le lavorazioni in categoria prevalente OG6 assume una quota del 75% corrispondente a una quota di partecipazione al RTI del 40,57%;
  - "LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L." per le lavorazioni in categoria scorporabile OG7 assume una quota del 96% corrispondente a una quota di partecipazione al RTI del 20,96%;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

- "ANESE S.R.L." per le lavorazioni in categoria scorporabile OS35 mantiene una quota del 100%, per le lavorazioni in categoria prevalente OG6 assume una quota del 16%, per lavorazioni in categoria scorporabile OG7 assume una quota del 4%, corrispondente a una quota di partecipazione al RTI del 33,51%;

- "GPG S.R.L." per le lavorazioni in categoria prevalente OG6 assume una quota del 9%, corrispondente a una quota di partecipazione al RTI del 4,96%.

#### **e dispone di**

- Procedere alla sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 66297/23 LLPP169-22/RR del 04/08/2023 stipulato con l'impresa Rovil Srl in RTI costituito con le imprese Anese Srl, Lavori Marittimi e Dragaggi Srl e GPG Srl per l'appalto dei lavori succitati al fine di recepire la perizia di modifica contrattuale n. 1 che ha determinato un incremento dell'importo contrattuale pari ad €. 3.973.722.79 pari al 27% dell'importo originario;
- procedere all'integrazione del succitato contratto al fine di recepire la perizia di modifica contrattuale n. 2 che ha determinato un ulteriore incremento dell'importo contrattuale pari ad €.1.444.026,63, comunicando all'appaltatore l'intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea l'avviso relativo alla modifica contrattuale intervenuta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committenza ai sensi e per gli effetti dell'art 29 D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

