



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif LLPP 151-22/RR

Mestre, 14 Maggio 2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 D. LGS. 50/2016

Procedura Aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione della vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo-Bissuola (Ve). Codice CIG 94077332DE. Codice CUP I71B11000400001. Rif. da citare LLPP 151-22/RR. RFQ_1336.

La Direttrice Appalti e Approvvigionamenti, delegata dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 16/06/2022,

Premesso che

- con atto del 03/10/2022 prot. n. 84242/22 il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 16/06/2022, autorizzava l'indizione ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 50/2016 di una procedura di gara aperta per l'individuazione del contraente cui affidare l'esecuzione dei lavori di realizzazione della vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo-Bissuola (Ve) per un importo a base di gara di € 18.922.947,47 di cui € 18.292.947,47 per lavori soggetti a ribasso, € 110.000,00 per opere in economia ed € 520.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- con atto del 05/12/2022 prot. n. 104575/22 il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti approvava le risultanze delle operazioni di gara e disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione della vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo-Bissuola (Ve) all'impresa VPS SRL con sede in via Morandina n. 3, 35020 Codevigo (PD) C.F. 04098950282 in costituendo RTI con l'impresa GPG Srl con sede in via Marco Polo n. 22, 35020 Albignasego (Pd) C.F. 04112240272 che è risultata essere l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di 94,963 su 100 per un importo complessivo di € 18.670.562,82 avendo offerto il ribasso del 1,38%;
- la predetta aggiudicazione a favore dell'impresa VPS SRL in RTI costituito con l'impresa GPG Srl, in forza dell'atto costitutivo del giorno 19/12/2022 Repertorio n. 3.677 Raccolta n. 2.495 registrato in Treviso il 19/12/2022 al n. 41645 serie 1T e successivo atto di rettifica del mandato del giorno 09/01/2023 Repertorio n. 3.742 Raccolta n. 2.533 registrato in Treviso il 10/01/2023 al n. 474 serie 1T redatti dalla dott.ssa Marina Francesca Sfriso notaio in Riese Pio X (Tv), iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è divenuta efficace in data 20/02/2023 con provvedimento rif. Prot. N. 16601/23;
- in data 15/03/2023 veniva stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 24387/23 LLPP151-22/RR

per i lavori in oggetto che risultavano consegnati in pari data ;

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendevano necessarie alcune modifiche al progetto originario oltre ad alcune opere aggiuntive finalizzate alla completezza e maggiore funzionalità dell'opera tali da comportare la redazione da parte della Direzione Lavori di Veritas di una perizia di modifica contrattuale ravvisando i presupposti dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- in data 30/01/2026 l'impresa capogruppo VPS Srl sottoscriveva il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- in data 16/04/2026 il Rup, ing Giuseppe Boscolo Lisetto, approvava sotto il profilo tecnico-giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale pari al 7,42% dell'importo del contratto iniziale corrispondente a € 1.385.236,65, per un valore complessivo di € 20.055.799,47 di cui € 520.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 17/04/2026 il Direttore Generale di Veritas Spa approvava, rispettivamente, sotto il profilo economico finanziario la relativa modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- l'introduzione delle opere di variante non altera la natura complessiva del contratto, risulta inferiore sia alle soglie previste dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 che al 15% del valore iniziale del contratto e rientra nel quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- Trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 94077332DE;

Visti e richiamati

- La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Tutto ciò premesso, considerato e richiamato

Prende atto

- Dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che legittimano l'incremento dell'importo contrattuale di € 1.385.236,65;

e dispone di

- Procedere all'integrazione del contratto Rep. n. 24387/23 LLPP151-22/RR del 15/03/2023 stipulato con l'impresa VPS SRL in RTI costituito con l'impresa GPG Srl per l'appalto dei lavori succitati al fine di recepire la perizia di modifica contrattuale che ha determinato un incremento dell'importo contrattuale pari ad €. 1.385.236,65 pari al 7,42% dell'importo originario, comunicando all'appaltatore l'intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di richiedere all'appaltatore l'aggiornamento delle polizze assicurative a garanzia dei nuovi impegni contrattuali al fine di recepire altresì la data fine lavori prevista nella perizia di modifica contrattuale;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committenza ai sensi e per gli effetti dell'art 29 D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.