



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

NOTA RUP

AGGIORNAMENTO/ALLINEAMENTO DELLA DATA PREVISTA DI ULTIMAZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

RIF. PRATICA:

961-24/ADA

PROCEDURA:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

CUP:

F71J20000060002

CIG:

B1551DC975

ATTO DI AFFIDAMENTO:

OdA n. 4800043831 del 24/04/2024

OGGETTO:

Incarico di collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento di bonifica con misure di messa in sicurezza delle aree hot spot 1° Stralcio Lotto 1 e Lotto 2 Villaggio San Marco (nel prosieguo, complessivamente, anche i "lavori").

RUP:

Ing. *Cristian Franzoi*.

AFFIDATARIO:

DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.r.l.

VALORE AFFIDAMENTO:

€ 9.737,00 (oltre IVA di legge), a seguito di modifica contrattuale ex art. 120, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 approvata dal RUP in data 25/08/2025.

DATA (ORIGINARIAMENTE STIMATA) PER L'ULTIMAZIONE DELL'INCARICO:

31/12/2025, anche in considerazione delle tempistiche previste per il completamento del collaudo finale ai sensi dell'art.116, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 (non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori).

ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'ESECUZIONE DELL'INCARICO:

- Disposizione del RUP alla consegna dei lavori del 12 luglio 2024;
- Verbale di consegna parziale dei lavori del 22/07/2024 (aree: L3-44, L6-21, L6-23, L6-25, L6-27, L6-4, L6-30, L6-26, L6-5, L6-8, L6-9, L9-2, L9-3, L7-12b, L1-A-3, L4-11);
- Verbale di consegna del 29/07/2024 (aree: L3-24, L3-27, L4-38, L5-5, L7-10, L7-5, L9-5 L9-11);
- Verbale di sospensione dei lavori del 14/12/2024;
- Disposizione del RUP alla ripresa dei lavori del 10/03/2025;
- Verbale di ripresa lavori del 11/03/2025;
- Verbale di sospensione parziale dei lavori del 14/04/2025;
- Ordine di servizio n. 7 del 23/04/2025;
- Verbale di concordamento NP n. 7 del 24/04/2025;
- Disposizione del RUP alla ripresa lavori del 05/05/2025 (rif. a sospensione parziale del 14/04/2025);
- Verbale di ripresa parziale dei lavori del 05/05/2025;
- Verbale di sospensione dei lavori del 06/05/2025;
- Disposizione RUP alla ripresa parziale dei lavori del 15/05/2025;
- Verbale di ripresa parziale dei lavori del 15/05/2025;
- Disposizione del RUP alla ripresa dei lavori del 23/05/2025;
- Verbale di ripresa totale dei lavori del 26/05/2025 (rif. a sospensione lavori del 06/05/2025);



- Verbale di sospensione parziale dei lavori del 11/07/2025;
- Verbale di sospensione dei lavori del 22/07/2025 (rif. anche a sospensione parziale del 11/07/2025);
- Disposizione del RUP alla ripresa totale dei lavori del 25/08/2025;
- Verbale di ripresa dei lavori del 26/08/2025;
- Verbale di sospensione dei lavori del 30/09/2025;
- Disposizione del RUP alla ripresa dei lavori del 19/12/2025;
- Verbale di conclusione dei lavori del 24/12/2025.

DATA (AGGIORNATA) PER L'ULTIMAZIONE DELL'INCARCO:

24/06/2026, in ragione dell'effettiva conclusione dei lavori intervenuta in data 21/12/2025 e tenuto conto delle tempistiche previste per il completamento del collaudo finale dall'art. 116, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 (... "non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori" ...), nonché in coerenza con quanto previsto all'art. 6 della Specifica Tecnica, parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale.

PREMESSE / MOTIVAZIONE:

Con riferimento all'incarico di collaudo tecnico-amministrativo affidato a DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.r.l. mediante OdA n. 4800043831, preso atto che i lavori cui l'incarico afferisce risultano ultimati in data 24/12/2025, giusta da verbale di conclusione dei lavori di pari data, si rende necessario procedere all'aggiornamento a sistema della data prevista per l'ultimazione dell'incarico affidato.

L'aggiornamento è effettuato anche in considerazione di quanto previsto all'art. 116, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 in ordine alle tempistiche di completamento del collaudo finale (... "entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori" ...), nonché in coerenza con quanto stabilito all'art. 6 della Specifica Tecnica, parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale.

Pertanto, ai soli fini di allineamento amministrativo delle tempistiche previste dalla normativa e dalla disciplina contrattuale, la data prevista per l'ultimazione dell'incarico viene aggiornata e allineata al 24/06/2026.

Resta inteso che il presente aggiornamento ha natura meramente ricognitiva e di allineamento dei dati di piattaforma e non comporta modifiche all'oggetto dell'affidamento né al relativo corrispettivo.

II RUP

Ing. *Cristiano Franzoi*

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; la data del documento coincide con la data della sottoscrizione.

La data di pubblicazione sul profilo del committente è rilevabile direttamente dal sito in quanto la stessa compare sotto l'intestazione del presente file nella pagina web essendo elaborata dal sistema al momento dell'inserimento del provvedimento stesso.