



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 17-24/RR/ada

Mestre, 19 Maggio 2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nell'ambito dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa nel Comune di Venezia Terraferma_Lotto 1A. Rif LLPP 17-24/RR. Rfq_2053. Codice CIG B24AE98E97.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- che con atto del 01/07/2024 prot. n. 54085 del 02/07/2024 il Direttore Generale di Veritas Spa autorizzava l'indizione di una Procedura di gara aperta rif LLPP 16-24/RR in 6 lotti rispettivamente denominati 1A, 1B, 2, 3A, 3B e 4 per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa" ai sensi dell'art. 155 del D. Lgs. 36/2023;
- che, come espressamente richiesto dal Rup, nei documenti di gara era prevista l'opzione di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore al tempo contrattuale previsto (24 mesi) e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento al Lotto 1A il valore economico complessivo ammonta ad euro 2.000.000,00;
- che, a seguito della Procedura Aperta sopra citata in premessa, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto del 22/01/2025 prot. n. 6375 del 22/01/2025 disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa nel Comune di Venezia Terraferma_Lotto 1A all'impresa Viel Srl con sede in Codevigo (Pd) Via Tito Livio n. 20 C.F. 05299850288 in costituenda associazione temporanea con l'impresa Cantieri Spa con sede in Poggio Renatico (Fe) via Uccellino n. 101 C.F. 01640680383, risultando l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio pari a 100 su 100 e un ribasso del 6% per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 05/03/2025 veniva stipulato il contratto Rep. N. 23549/25 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Viel Srl con sede in Codevigo (Pd) Via Tito Livio n. 20 C.F. 05299850288 in rti con l'impresa Cantieri Spa con sede in Poggio Renatico (Fe) via Uccellino n. 101 C.F. 0164068038 per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso del 6%;
- che il RUP, con nota del 18/03/2026 e rda n. 10256379 riga 70, ha richiesto, ai sensi dell'art. 120



comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di esercitare l'opzione di rinnovo prevista all'art. 2 punto b) del contratto rif. Rep. n. LLPP 17-24/RR prot. n. 23549/25 del 05/03/2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a 24 mesi e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale;

- Con nota del 19/02/2026 prot n. 23559/26 del 25/02/2026 l'impresa capogruppo Viel Srl richiedeva l'autorizzazione alla rimodulazione del mandato del rti e delle conseguenti quote di esecuzione dei lavori come segue:
 - VIEL S.r.l. (Mandataria): per una quota pari al 99,99% delle opere di cui alla categoria prevalente OG6.
 - CANTIERI S.r.l. (Mandante): per una quota pari al 0,01% delle opere di cui alla categoria prevalente OG6.
- che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B24AE98E97;

Visto che

- sussistono tutte le condizioni che giustificano il rinnovo contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ovvero:
 - esplicita previsione di tale facoltà nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;
 - importo dell'opzione di rinnovo rientrante nell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- permangono le condizioni per la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto, non essendo state comunicate dall'appaltatore variazioni in merito al possesso dei requisiti generali e speciali;
- permane in capo ad entrambe le imprese facenti parte del raggruppamento il possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- entrambe le imprese facenti parte del raggruppamento risultano regolarmente iscritte presso la White List istituita presso la Prefettura territorialmente;

Prende atto

- della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. avente ad oggetto l'esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto, prevista all'art. 2 punto b) del contratto rif. Rep. n. LLPP 17-24/RR prot. n. 23549/25 del 05/03/2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a 24 mesi e per un importo massimo di € 1.000.000,00, oneri fiscali esclusi;

- che a seguito della modifica contrattuale di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'importo complessivo del contratto risulta ora pari ad € 2.000.000,00 di cui € 80.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- dell'intervenuta modifica delle quote di esecuzione dei lavori in oggetto come di seguito riportate:
 - VIEL S.r.l. (Mandataria): per una quota pari al 99,99% delle opere di cui alla categoria prevalente OG6.
 - CANTIERI S.r.l. (Mandante): per una quota pari al 0,01% delle opere di cui alla categoria prevalente OG6.
- che l'impresa VIEL S.r.l. in qualità di Capogruppo, ha prodotto in data 06/05 e 18/05/2026 le integrazioni documentali necessarie alla stipula dell'atto aggiuntivo (polizze assicurative a garanzia degli impegni contrattuali e pagamento dell'imposta di bollo);

E dispone

- di procedere all'integrazione dell'importo del contratto perfezionato il 05/03/2025 Rep. N. LLPP 17-24/RR prot. n. 23549/25 con sottoscrizione di atto aggiuntivo, mediante scrittura privata e spese a carico della ditta appaltatrice e registrazione solo in caso d'uso, per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Viel Srl con sede in Codevigo (Pd) Via Tito Livio n. 20 C.F. 05299850288 in rti con l'impresa Cantieri Spa con sede in Poggio Renatico (Fe) via Uccellino n. 101 C.F. 0164068038 per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, con applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore del 6% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committenza ai sensi e per gli effetti dell'art 28 D. Lgs. 36/23 e ss.mm. e ii.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.