




Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  @gruppoveritas  @gruppoveritas  gruppoveritas

Rif. LLPP 153-24/MM

Mestre, 18/06/2026

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'area est – Lotto 1 Entroterra. Codice CIG B4D82D6529. RIF. LLPP 153-24/MM – Tender\_2110 RFQ\_2439.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Premesso

- Che, a seguito di Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs 36/2023, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto del 25/02/2025 prot. n. 20784 del 25/02/2025 disponeva l'aggiudicazione dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. nella manutenzione reti e realizzazione nuovi allacciamenti idrici dell'Area Est – Lotto 1 Entroterra all'impresa PROSCAVI S.r.l., con sede in Cavallino Treporti (VE), via Baroncolo n. 12, C.F. e P.IVA 03344800275, per un importo complessivo di € 600.000,00 corrispondente al ribasso dell'11,07%;
- Che in data 07/03/2025 veniva stipulato il contratto Rep. n. LLPP 153-24/MM prot. n. 24384/25 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa PROSCAVI S.r.l., con sede in Cavallino Treporti (VE), via Baroncolo n. 12, C.F. e P.IVA 03344800275, per un importo complessivo di € 600.000,00, di cui € 9.250,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, corrispondente al ribasso del 11,07%;
- Che, successivamente, Il RUP, con nota firmata il 24/11/2025 chiedeva, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di esercitare l'opzione di rinnovo prevista all'art. 2 lett. c) del suddetto contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a 18 mesi e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale;
- Che, conseguentemente, in data 16/01/2026, veniva sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 1 Prot. n. 5993/26 al contratto d'appalto Rep. LLPP 153-24/MM prot. n. 24384;
- Che a seguito della suddetta modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2026, l'importo complessivo dell'appalto risultava pari a complessivi € 1.200.000,00 di cui € 18.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza;
- Che in data 18/06/2026 il RUP, Ing. Giuseppe Dalla Bona, approvava una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo



contrattuale di ulteriori € 72.000,00 di cui € 1.100,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, per un valore complessivo di € 1.272.000,00 di cui € 19.600,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza;

- Che tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B4D82D6529;

#### Visto e richiamato

- La relazione inerente alla modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

#### Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

#### e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. n. LLPP 153-24/MM prot. n. 24384/25 del 07/03/2025 e del successivo atto aggiuntivo n. 1 del 16/01/2026 Prot. 5993/26 al predetto contratto, per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa PROSCAVI S.r.l., con sede in Cavallino Treporti (VE), via Baroncolo n. 12, C.F. e P.IVA 03344800275, per un importo complessivo ora pari a € 1.272.000,00, di cui € 19.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso dell'11,07%;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.