

Prot 51328 LLPP123-20/RR

Mestre, 28 Maggio 2021

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento Centro di Raccolta Marcon (Ve) 2° Lotto. Codice CIG 8478998280. Codice CUP B34H19000000005. Riferimento pratica LLPP123-20/RR.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Considerato

- Che con provvedimento del 24/11/2020 rif prot n. 92387 del 25/11/2020 si affidavano all'impresa Ecopavi Srl di Mestre – Venezia i lavori di ristrutturazione e ampliamento del Centro di Raccolta di Marcon (Ve) 2° Lotto, per un importo complessivo di € 60.929,27 di cui € 351,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 26/05/2021 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 7.331,51, per un valore complessivo di € 68.260,78 corrispondente ad un aumento del 11,875% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8478998280;

### Visto

- La relazione inerente la modifica elaborata dal RUP e la relativa approvazione;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

### Prende atto



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale

**e dispone**

- di procedere all'integrazione dell'importo dell'affidamento rif LLPP123-20/RR del 24/11/2020 a favore dell'impresa Ecopavi srl con sede in Mestre – Venezia via Francesco Rismondo n. 36;
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: 31/05/2021*





---

## COMUNE di MARCON

VIA PRAELLO SN  
ECOCENTRO MARCON  
Cod. P.MAR. 501

AMPLIAMENTO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO

---

**ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI UBICATO  
IN VIA PRAELLO – MARCON (VE) – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  
DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO**

Rep. 1818/2019 del 17\_10\_2019

---

## PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE

CIG: 8478998280

CUP: B34H19000000005

## Relazione del responsabile del procedimento

### COMMESSA UFFICIO

2019 –ampliamento ecocentro Marcon

### DATA

Maggio 2021

### SOGGETTO ATTUATORE

VERITAS SPA  
Direzione Commerciale Energia e Smaltimenti di gruppo

RUP

arch. D. Celegato

### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Sviluppo Patrimonio Immobiliare

Progettista  
arch. Davide Celegato  
arch. R. Cecchinato

Lavori	AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA MARCON E REALIZZAZIONE VARCO DI ACCESSO
Impresa	ECOPAVI SRL VIA F. RISSMONDO 36 30173 MESTRE VENEZIA
Affidamento	LLPP 123-20/RR
Importo affidamento	60.929.27 €

#### PREMESSO CHE

Il progetto complessivo è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Marcon n° 114 del 06/05/2019, ed è stato oggetto di Contratto tra l'Ente e Veritas 1818/2019 del 17 ottobre 2019;

Il progetto esecutivo redatto dal Servizio Sviluppo Patrimonio Immobiliare, validato del ff RUP arch. Davide Celegato.

Il progetto Esecutivo totale prevede un quadro economico di 225.165,25 €, ed un importo lavori complessivo di 187.463,42 €. che trova copertura all'interno del quadro economico allegato alla delibera e successivamente inserito nel contratto;

Che l'esecuzione delle opere del secondo stralcio, sono state affidate alla Ditta Ecopavi srl, con sede in F. Rismondo 36 Mestre Venezia, riportante il n° 4800038504 del 24.11.2020;

I lavori sono attualmente in corso;

Nel corso della realizzazione delle opere, a seguito di ulteriori richieste pervenute dall'Amministrazione Comunale, il Direttore Lavori arch. Cecchinato Renato, ha redatto una perizia che prevede una maggiore spesa per € 7.331,51, così come da allegato alla presente

#### CONSIDERATO CHE

Le opere in perizia non alterano la natura del Contratto;

L'incidenza delle maggiori opere è pari al 11.875 % dell'importo di affidamento, pertanto la perizia rientra nei casi previsti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 (Codice Contratti Pubblici) all'Art. 106 (modifica contratti durante il periodo di efficacia) comma 2.


Le maggiori opere trovano copertura all'interno della cifra definita all'interno del quadro economico settore A.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto arch. Davide Celegato, RUP dell'intervento, ritiene che la perizia di modifica contrattuale, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Renato Cecchinato, sia ammissibile rientrando tra quelle previste ai sensi dell'art. 106, comma 2 e ne propone l'approvazione

Venezia 21 maggio 2021

Allegato computo opere

ff RUP

Arch. Davide Celegato  


PROG	CODICE NUMERO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	DIMENSIONI				QUANTIT A'	PREZZO UNITARIO	totale
				par. ug	lung	largh	H/peso			
1	P3.13.16	Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunamente armati. Sezione interna:								
	3	50x50x50 cm								
		linea acquedotto	cad	3,00				3,00		
		SOMMANO	cad					3,00	163,06 €	489,18 €
2	F3.4.34	Coperchio in c.a. prefabbricato, chiuso o a caditoia, per pozzetti tipo leggero dello spessore di 4÷6 cm								
		pozzetti sez. int. 50x50 cm	mq	3,00	0,60	0,60		1,08		
		SOMMANO	mq					1,08	11,88 €	12,83 €
3	P3.14.17	Solo posa in opera di coperchio in c.a. prefabbricato, costituito da telaio e sigillo chiuso o a caditoia, per pozzetti stradali compresa la sistemazione del piano del tipo normale								
	1	pozzetti sez. int. 50x50 cm	mq	3,00	0,60	0,60		1,08		
		SOMMANO	mq					1,08	28,31 €	30,57 €
4	P2.1.8.7	CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Diam. 125 mm								
	7	Diametro 125 mm								
		predisposizione linea tubazione acquedotto	ml		50,00			50,00		
		SOMMANO						50,00	9,22 €	461,00 €
5	P 1. 1. 59	Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, il rinterro con materiale idoneo proveniente dallo stesso scavo o con altro materiale già fornito a piè d'opera e compensato a parte:								
	2	con mezzi meccanici, per sezioni fino a 0,4 mq								
		predisposizione linea tubazione acquedotto	mc		50,00	0,40	0,80	16,00		
		SOMMANO	mc					16,00	7,77 €	124,32 €
6	NO. 2. 2	Escavatore idraulico cingolato potenza 44,5÷52 kW, con movimento a 360°, completo di tutti gli accessori:								
	1	a caldo								
		per movimentazione terra	h	4,00				4,00		
		SOMMANO	h					4,00	50,00 €	200,00 €
7	N.P. (03)	Modifica nuova recinzione di cantiere in orso-grill, per creazione di varco per consentire il passaggio al personale addetto, con montaggio di colonnina verticale 60X60 mm sp. 2 mm h 2,00 mt con cerniere per apertura anta su telaio da 25x25 mm sp. 2 mm dim. cm 100x200, grigliato tipo orso-grill a riempimento.								
		A corpo	a.c.	1,00				1,00		
		SOMMANO						1,00	700,00 €	700,00 €
8	N.P. (04)	Lievo e riposizionamento di palo di illuminazione esistente dissestato, con utilizzo di autogrù.								
		A corpo	a.c.	1,00				1,00		
		SOMMANO						1,00	310,00 €	310,00 €
9	P 2. 2. 6.	TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione, a norma UNI 7611 tipo 312/76 e conformi alle norme igienico-sanitarie del Ministero della Sanità relative al trasporto di fluidi alimentari ed acqua potabile (Circ. 102 del 02/12/78); rispondenti inoltre alle norme: UNI 7612/76, UNI 7615/76, UNI 7616/76, UNI ISO/TR 7474/83. Da installare con giunzioni: - saldate testa a testa o con manicotti elettrici - saldate a raccordi filettati maschio o femmina in ottone per diametri compresi tra 3/4" e 2" (solo per PN 10) - saldate a colletti per flange in acciaio UNI 2223 da DN 25 a DN 200 Comprensive di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, curve, derivazioni, manicotti e collari di presa, raccordi filettati, colletti, flange, bulloni, guarnizioni e di quant'altro, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo le normative vigenti.								
	1	PN 10 - diam. esterno 32 mm - spess. 3,0 mm	ml		75,00			75,00	11,56 €	867,00 €
10	N.P. (05)	Demolizione di pozzetto esistente dim. 60x60 (biomassa), previo scavo accurato intorno allo stesso con salvaguardia delle tubazioni esistenti collegate allo stesso, scavo con mezzi di dimensioni minute e a mano per la predisposizione alla successiva posa di nuovo pozzetto e prolunga e il riposizionamento del chiusino in ghisa.								
		A corpo	a.c.	1,00				1,00		
		SOMMANO						1,00	600,00 €	600,00 €
11	P3.13.16	Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunamente armati. Sezione interna:								
	4	60x60x60 cm								
		pozz. collegam. Biomassa	cad	1,00				1,00		
		SOMMANO	cad					1,00	177,62 €	177,62 €
12	P3.13.17	Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo; Sezione interna:								
	6	60x60x65 cm								
		pozz. collegam. Biofiltro	cad	1,00				1,00		
		SOMMANO	cad					1,00	67,68 €	67,68 €
13	N.P. (06)	Fornitura e posa in opera di barriera spartitraffico tipo New Jersey marchiato CE, della lunghezza di cm 100, altezza variabile da cm 45/80, base variabile cm 42,5/60; realizzato in conglomerato cementizio armato classe C 55/60, verniciato rifrangente.								
		a corpo	cad	6,00				6,00		
		SOMMANO	cad					6,00	178,55 €	1.071,30 €
14	N.P. (07)	Formazione di segnaletica orizzontale e verticale (nr. 2 paline + nr. 2 segnali) su tutta l'area nuova di ampliamento e l'area esistente, mediante impiego di vernice spartitraffico premiscelata e rifrangente di prima qualità, previa pulizia meccanica e manuale della superficie da trattare, realizzata secondo normativa vigente. Cancellatura con vernice nera coprente della segnaletica non conforme.								
		a corpo	a.c.	1,00				1,00		
		SOMMANO	a.c.					1,00	2.200,00 €	2.200,00 €

totale opere aggiuntive 7.311,51 €

## APPROVAZIONE RUP

### PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE

Lavori	AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA MARCON E REALIZZAZIONE VARCO DI ACCESSO
Impresa	ECOPAVI SRL VIA F. RISMONDO 36 30173 MESTRE VENEZIA
Affidamento	LLPP 123-20/RR
Importo affidamento	60.929,27 €
Ordine	4800038504
CIG	8478998280
CUP	B34H19000000005
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 60.929,27
MODIFICA CONTRATTUALE	€ 7.331,51
IMPORTO FINALE	€ 68.260,78

#### Premesso

- Il progetto esecutivo prevede un importo complessivo € di 187.463,42 che trova copertura nei finanziamenti previsti dal Comune di Marcon per tale intervento;
- Per l'esecuzione delle opere relative al secondo stralcio è stato affidato per un importo pari a 60.927,27€ alla Ditta Ecopavi srl;
- Nel corso dell'esecuzione delle opere è stato necessario inserire nuove lavorazioni in virtù di specifiche richieste da parte del gestore del centro di Raccolta, per un importo pari a 7.331,51 €;
- Che l'importo complessivo ridefinito, comprensivo della modifica contrattuale, risulta pari a 68.260,78€, con un aumento inferiore al 15%, e trova capienza nelle somme stanziare dall'Amministrazione Comunale;

#### Considerato che

- La modifica contrattuale risulta ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- Non altera la natura dell'affidamento

Il sottoscritto arch. Davide Celegato, RUP dell'intervento

#### APPROVA

La perizia di variazione contrattuale, e dispone pertanto l'integrazione all'ordine sopra citato per un importo di € 7.331,51, che sommato all'importo contrattuale porta il complessivo a 68.260,78 € Ofe.

Venezia 26 maggio 2021

Il FF – RUP

arch. Davide Celegato