

Prot. n. 5713/21-18/RR

Mestre, 18 Gennaio 2019

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Integrazione contratto prot n. 39955 del 31/05/2018 relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo varco carraio operativo sud nella sede Veritas Spa presso banchina Scomenzera a Venezia. Codice CIG 73989205EF. RIF. LLPP 21-18/RR.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società

Considerato

- Che a seguito di procedura negoziata con competizione indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in data 31/05/2018 è stato stipulato il contratto prot n. 39955 Rep LLPP21-18/RR con l'impresa Locapal S.r.l. con sede in Campagna Lupia (VE) per i lavori di realizzazione di un nuovo varco carraio operativo sud nella sede Veritas Spa presso banchina Scomenzera a Venezia per un importo complessivo di € 43.594,86;
- Che nel corso dell'esecuzione dei lavori, consegnati in data 16/07/2018, è emersa la necessità di intervenire con lavorazioni correlate ai lavori in corso e collegate allo stato dei luoghi del sito di intervento, consistenti nel ripristino di alcuni tratti di pavimentazione risultanti pregiudizievoli alla sicurezza dei lavoratori impiegati nel sito stesso;
- Che in data 17/09/2018 il Rup ha ritenuto opportuno procedere alla redazione di una perizia di variante ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 lettera b) primo periodo del D. Lgs. 50/2016;
- Che in data 27/09/2018 l'impresa Locapal srl ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione impegnandosi ad eseguire le opere aggiuntive che da atti di perizia risultano stimate in € 5.092,64;
- Che per effetto di tale aumento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 48.687,50, risultando, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, inferiore sia alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto ed è stata approvata dal Rup in data 28/09/2018;

Visto che

- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore Locapal Srl con sede in Campagna Lupia (Ve) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in occasione dell'aggiornamento della sua iscrizione all'albo Fornitori di Veritas in data 26/07/2018;

- Veritas ha verificato il mantenimento del possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la modifica del contratto rif. prot n. 39955 del 31/05/2018 Rep LLPP21-18/RR per i lavori di realizzazione di un nuovo varco carraio operativo sud nella sede Veritas Spa presso banchina Scomenzera a Venezia con l'impresa Locapal S.r.l. con sede in Campagna Lupia (VE), disponendone l'incremento dell'importo di € 5.092,64 ai medesimi prezzi, patti e condizioni per complessivi € 48.687,50.

Dispone

Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 14 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
F.to Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 21/01/2019