

DIREZIONE SERVIZI CIMITERIALI

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO

OGGETTO: **C.I. 14353 - lavori di ripristino funzionale ossari lato laguna, consolidamento fondazioni, restauro portale d'acqua del recinto VII° nel cimitero di San Michele in Isola a Venezia.**

IMPRESA: LARES – LAVORI DI RESTAURO SRL in Venezia Sestiere Santa Croce n 521. Codice fiscale, partita IVA e iscrizione R.I. di Venezia n. 00163960271

CONTRATTO: **LLPP 102-20/RR**

Il sottoscritto Ing. Adriano Fontanel, in qualità di Responsabile del Procedimento di VERITAS S.p.A. per l'attuazione dell'intervento in oggetto, sulla scorta della perizia di assestamento e suppletiva prodotta dal Direttore dei Lavori Arch. Mattia Marzi:

- riscontrate le oggettive motivazioni che hanno portato alla redazione della Perizia di variante con assestamento degli importi che comporta un aumento di € 70.679,79 ovvero, da euro 822.035,93 di contratto a € 892.715,72 da perizia di cui € 837.140,94 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta di 21,387%, ed € 45.574,78 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad eventuali € 10.000,00 per opere in economia, come meglio specificato nel quadro di raffronto di perizia.
- che tali motivazioni rientrano nei casi di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in quanto:
 - a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- accertato che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale nel rispetto del comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto:
 - a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- b) la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

ESPRIME

un giudizio di ammissibilità all'approvazione della variazione di contratto redatta nel rispetto dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e pertanto

APPROVA

la perizia di variante e suppletiva proposta dal Direttore dei Lavori a seguito di contraddittorio con l'impresa appaltatrice, sia sotto il profilo tecnico che economico.

Venezia, 10/10/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Adriano Fontanel
- Veritas S.p.A. -



