



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 43-20/LD/ada

Mestre, 14 marzo 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE N. 3

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 lavori di rinnovo e potenziamento della condotta adduttrice dal campo pozzi di Roncadelle a Ponte di Piave (TV). Codice CIG 8288290148. Rif. da citare LLPP43-20/LD. RFQ_805.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamati

- Il provvedimento del 22/08/2022 rif prot. 72341/22 del 23/08/2022 con cui la Scrivente Direzione, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, prendeva atto dell'intervenuta modifica contrattuale e disponeva di procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con l'impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a € 5.827.865,69,
- Il provvedimento del 28/07/2023 rif prot. 65102/23 del 01/08/2023 con cui la Scrivente Direzione, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, prendeva atto dell'intervenuta modifica contrattuale e disponeva di procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con l'impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a € 6.088.690,20,

Considerato che

- Nel corso in corso lavori sono state valutate alcune modifiche al progetto originario, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, finalizzate alla completezza e maggiore funzionalità dell'opera e nello specifico le nuove opere, previste nella perizia redatta dal Direttore Lavori Ing. Federica Fior in data 08/01/2024, prevedono sinteticamente:
 - la modifica della modalità esecutiva dell'attraversamento con la condotta idrica del canale Negrisia in località Roncadelle nel Comune di Ormelle;
 - la modalità esecutiva dell'attraversamento della linea ferroviaria Treviso Portogruaro al Km 19+106 (ex Km 19+875);
- In data 24/02/2024, il Rup Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto approva la perizia di modifica contrattuale, accertando che tale perizia ricade tra quelle ammissibili previste dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, che la variante non altera la sostanza del progetto e che la stessa necessita di un aumento dell'importo lavori pari a € 462.917,30;
- In data 20/02/2024 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta;



- Tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 8288290148 assegnato al contratto principale;

Vista

La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione sottoscritto in data 08/01/2024 dall'Impresa Carlucci Group Srl agli atti della pratica;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone

di procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con l'impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a € 6.551.607,53 comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento