



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 120-20/ADA

Mestre, 22 Dicembre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale incarico professionale del 12/11/2020, Prot. Veritas n. 88577 relativo all'attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti all'esecuzione dei lavori di "adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Cessalto (TV)". Codice CIG: ZD42EACBEA. Rif. LLPP 120-20/ADA.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- In data 12/11/2020 è stata sottoscritta la convenzione Prot.n. 88577 con lo Studio E.T.C. ENGINEERING S.r.l. per l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti all'esecuzione dei lavori di "adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Cessalto (TV), stabilendo un compenso pari ad euro 38.373,60 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Nel corso dei lavori di "adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Cessalto (TV), l'impresa esecutrice COMS S.r.l. giusto contratto Prot. n. 75874 del 25/08/2021, alla luce dell'eccezionale aumento dei costi di materie prime, per compensare i maggiori costi sostenuti, ha formalmente richiesto l'adeguamento dei prezzi;
- In circostanza di ciò il RUP ha richiesto all'ing. Lorenzo Rizzoli in qualità di Direttore dei lavori dello Studio E.T.C. ENGINEERING S.r.l. di effettuare le necessarie valutazioni e di redigere i documenti necessari per l'adeguamento prezzi richiesto dall'impresa esecutrice dei lavori;
- Il RUP con nota del 21/10/2022 ha richiesto una modifica contrattuale alla sopra richiamata convenzione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'ing. Lorenzo Rizzoli in qualità di Direttore dei lavori dello Studio E.T.C. ENGINEERING S.r.l. ha svolto un'attività tecnica supplementare rispetto alla convenzione Prot.n. 88577 del 12/11/2020;
- La modifica ricade nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 il quale consente l'affidamento di servizi supplementari al contraente originale qualora sussistano entrambi i presupposti di cui ai punti 1) e 2) del medesimo comma 1 lett.b);
- Che per effetto di tale modifica viene aumentato l'importo contrattuale da € 38.000,00 ad € 43.500,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero ZD42EACBEA;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Visto e richiamato

La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

e dispone

- Di procedere all'integrazione della Convenzione Rep. n. LLPP 120-20/ADA Prot.n. 88577 con lo Studio E.T.C. ENGINEERING S.r.l. comunicando al Professionista le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

