



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 152-20ADA

Mestre, 22 Dicembre 2022

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera c) D. Lgs. 50/2016 – Affidamento lavori di manutenzione impianti acquedotti: lavori elettrici annualità 2021/2022– Codice CIG 8562304CC6.**

Riferimento pratica da citare 152-20/ADA

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Considerato

- Che in data 16/12/2020 con nota Prot Veritas 99378 del 17/12/2020 veniva assegnato all'impresa EUROSISTEM Srl di MARGHERA (VE) un affidamento relativo ai lavori di "manutenzione impianti acquedotti: lavori elettrici annualità 2021/2022" - rif. 152-20/ADA per un importo complessivo di € 150.000,0;
- Che, con nota del 09/11/2022, Prot. Veritas n. 97059/22 del 10/11/2022, l'impresa EUROSISTEM Srl ha richiesto l'adeguamento prezzi ex art. 26, commi 1 e 3 D.L. 50/2022 in relazione al medesimo affidamento;
- Che, in relazione a tale richiesta, il RUP con atto del 22/11/2022 ha attestato che i lavori contabilizzati nell'appalto in oggetto, a partire dal 01 gennaio 2022 riceveranno l'adeguamento prezzi 2022 del Prezzario della regione Veneto emanato sulla base del D.L. 50/2022 del 17/05/2022 senza tuttavia alterare l'importo complessivo dell'affidamento;
- Che il RUP, nella sua qualità di Direttore Acquedotti Veritas Spa e Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto, con il medesimo atto del 22/11/2022, ha approvato l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016;
- Che, trattandosi di modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 8562304CC6, già assegnato all'affidamento principale;

### Visto

- l'atto del 22/11/2022 con cui l'Ing. Alessandro Gaburro Direttore Acquedotti di Veritas Spa, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto approva l'adeguamento dei prezzi senza tuttavia alterare l'importo complessivo dell'affidamento;





**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

### **Prende atto**

- della modifica contrattuale del 22/11/2022, a decorrere dal 01/01/2022, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo dell'affidamento non viene alterato;

### **Dispone**

- di comunicare all'impresa EUROSISTEM Srl di MARGHERA (VE) l'intervenuta approvazioni ed autorizzazione;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*

