



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 65-20/SP

Mestre, 1 marzo 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto nel territorio nel territorio di Caorle, Cavallino Treporti, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave, Maserada di Piave, Breda di Piave, San Biagio di Callalta, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda - Lotto 5: Reti Area Est. Codice CIG 83330255C4. RIF LLPP 65-20/SP.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 6/10/2020 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 65-20/SP Prot n. 77144 con l'impresa Panzica Luciano Srl con sede in Corleone (PA), per un importo complessivo dei lavori € 500.000,00 e ribasso del 21,87% sull'elenco prezzi a base di gara.
- Che in data 4/02/2022 il RUP, Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 72.500,00, per un valore complessivo di € 572.500,00 corrispondente ad un aumento del 14,5% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 83330255C4;

Vista e richiamata

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'ulteriore spesa;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 65-20/SP





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [gruppoveritas](#)

del 6/10/2020 stipulato con l'impresa Panzica Luciano Srl comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

Demanda

- al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

