



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 136-18/LD/LD

Mestre, 7 Aprile 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione edile reti fognarie nel territorio servito da Veritas spa. Lotto 1 – Comuni di Venezia Terraferma, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco. CIG 7762463B1A. Rif. gara 136-18/LD.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

Considerato

- Che a seguito di procedura aperta, suddivisa in tre lotti di gara, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, in data 12/11/2019 è stato stipulato il contratto prot n. 99914 Rep LLPP 136-18/LD con l'Associazione temporanea di Impresa New Viedil in qualità di impresa mandataria e Cantieri Srl in qualità di impresa mandante per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie nei territori dei comuni di Venezia Terraferma, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Che a causa di numerosi interventi imprevisti di manutenzione straordinaria la copertura economica relativa al contratto anzidetto è in fase di esaurimento;
- Che in data 18/03/2022 il Rup e Direttore Fognature e Depurazione di Veritas Spa, ing. Simone Grandin, al fine di assicurare la continuità degli interventi di manutenzione, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, ha approvato la modifica del contratto LLPP136-18/LD del 12/11/2019 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente disponendo un incremento dell'importo pari a € 149.500,00 per un valore complessivo di € 1.149.500,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 7762463B1A;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](https://www.instagram.com/gruppoveritas)  [@gruppoveritas](https://www.twitter.com/gruppoveritas)  [gruppoveritas](https://www.linkedin.com/company/gruppoveritas)

Visto

- L'atto di approvazione del RUP agli atti della pratica.
- Che il Raggruppamento costituito dall'impresa New Viedil in qualità di impresa mandataria e Cantieri Srl in qualità di impresa mandante ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che il Raggruppamento costituito dall'impresa New Viedil in qualità di impresa mandataria e Cantieri Srl in qualità di impresa mandante risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

Dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

Dispone

- Di procedere alla modifica del contratto Rep. LLPP 136-18/LD prot n. 99914 del 12/11/2019 stipulato con il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa New Viedil srl – Cantieri srl incrementandone il valore di euro 149.500,00 per un importo complessivo di € 1.149.500,00 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

