



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 101-20/ADA

Mestre, 13 Gennaio 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di ripristino funzionale nicchie e tombe di famiglia del recinto XIII del Cimitero di San Michele in Isola CI 14553 - Codice CIG 8450363426. Rif. Gara LLPP 101-20/ADA. RFQ_889.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che a seguito di procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, in data 22/12/2020 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 101-20/ADA Prot n. n. 101432 del 23/12/2020 con l'impresa ECO S.T.I.L.E. S.r.l. con sede in Scorzè (VE) per un importo complessivo dei lavori € 326.107,68 corrispondente al ribasso del 19,98% di cui € 45.304,54 per oneri della sicurezza e € 11.257,79 per opere in economia;
- Che in data 05/11/2021 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione, agli atti della scrivente, che qui si richiama integralmente che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale di € 63.937,80;
- Che per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine contrattuale di ultimazione lavori viene prorogato di ulteriori 60 gg;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che l'impresa ECO S.T.I.L.E. S.r.l. di Scorzè (VE) risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8450363426;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica elaborata dal RUP, la relativa approvazione e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 101-20/ADA del 22/12/2020 stipulato con l'impresa ECO S.T.I.L.E. S.r.l. comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modifica contrattuale ai sensi dell'art 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

