



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 58-21/RR

Mestre 6 Giugno 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016 - Procedura Negoziata per l'appalto dei lavori di collettamento dei reflui fognari delle frazioni di Stretti e Ca' Turcata al Depuratore di Ponte Crepaldo in Comune di Eraclea (Ve). Codice CIG 8715478FF4. Rif. da citare 58-21/RR - RFQ_1025.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 07/09/2021 veniva stipulato il contratto LLPP58-21/RR Prot n. 79630/21 con l'impresa Euroscavi S.r.l. con sede in Badia Polesine (RO) per l'appalto dei lavori di collettamento dei reflui fognari delle frazioni di Stretti e Ca' Turcata al Depuratore di Ponte Crepaldo in Comune di Eraclea (Ve) per un importo complessivo dei lavori € 1.909.446,94 e ribasso del 16,966%;
- Che in data 23/05/2023 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi sia dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 58.909,25 corrispondente ad un aumento del 3,09% dell'importo, sia ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in conformità al DL n. 50/2022 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 245.881,67 corrispondente ad un incremento del 12,88% dell'importo, per un valore complessivo di € 2.214.237,86.
- Che la modifica di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto e come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che, trattandosi entrambe di modifiche intervenute nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 8715478FF4 assegnato al contratto principale;

Vista

- La relazione del RUP che approva le modifiche contrattuali e l'ulteriore spesa ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e comma 2 del D.lgs. 50/2016;



Prende atto

- Delle intervenute modifiche contrattuali per l'importo complessivo di euro 304.790,92 e dispone di procedere all'integrazione, dell'importo del contratto LLPP58-21/RR rif prot n. 79630/21 del 07/09/2021 stipulato con l'impresa Euroscavi S.r.l. con sede in Badia Polesine (RO) ricorrendo:
 - i presupposti dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 58.909,25;
 - i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 245.881,67;
- che per effetto delle suddette modifiche contrattuali l'importo complessivo del contratto LLPP58-21/RR rif prot n. 79630/21 del 07/09/2021 risulta pari a € 2.214.237,86.

Demanda

- al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento