



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas

Rif. LLPP 142-19/LD

Mestre, 14 luglio 2020

AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

Interventi di immediata urgenza art. 1 c. 3 dell'OCDPC 616/2019 - Codice CUP J77H19002240001 – Codice CIG 8161679E90. Lavori di ripristino funzionale marginamento dell'isola di Sacca San Biagio a Venezia. Integrazione ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- A seguito Ordinanza n. 4 del 16/12/2019 del Commissario Delegato recante come oggetto *“Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia – Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 - approvazione del primo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, delle indicazioni operative anche in relazione al regime delle deroghe di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019, delle disposizioni procedurali riguardanti i termini e le modalità per la progettazione, l'esecuzione e la rendicontazione degli interventi”* si è proceduto all'affidamento dei lavori di ripristino funzionale del marginamento dell'Isola di Sacca San Biagio a Venezia all'impresa Lavori Marittimi e Dragaggi Srl di Malcontenta (VE) per un importo complessivo di euro 197.714,89 come da provvedimento prot. n. 108/142-19/LD del 02/01/2020 agli atti della scrivente;
- In data 23 giugno u.s. il RUP Arch. Tobia Bressanello ha comunicato che si rende necessario procedere ad aumento dell'importo contrattuale per le motivazioni rappresentate nella relazione allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale richiedendo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per un importo incrementale di euro 20.019,67 inferiore al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi euro 217.734,56, risultando inferiore alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti;
- E' stato verificato il possesso da parte della impresa di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016, la modifica dell'importo contrattuale relativo ai lavori di ripristino funzionale marginamento dell'isola di Sacca San Biagio a Venezia stipulato con l'impresa Lavori Marittimi e Dragaggi Srl di Malcontenta (VE) integrandone l'importo di € 20.019,67 per complessivi € 217.734,56

Dispone

- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente incremento contrattuale viene assegnato il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero CIG 8161679E90
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento





S.CROCE 489 – 30135 VENEZIA

DIREZIONE COMMERCIALE ENERGIA E SMALTIMENTI DI GRUPPO
Patrimonio Aziendale

SVILUPPO PATRIMONIO AZIENDALE

**LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE MARGINAMENTO
DELL'ISOLA DI SACCA SAN BIAGIO A VENEZIA.
INTERVENTI DI IMMEDIATA URGENZA ART. 1 C. 3
DELL'OCDPC 616/2019**

Rif: LLPP 142-19/LD

CIG: 8161679E90 CUP J77H19002240001

Impresa esecutrice:

LMD LAVORI MARITTIMI DRAGAGGI SRL
Via Moranzani 74 30176 Malcontenta VE

PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N° 1

e

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Venezia 13 marzo 2020

LAVORI	RIPRISTINO FUNZIONALE MARGINAMENTO DELL'ISOLA DI SACCA SAN BIAGIO A VENEZIA. INTERVENTI DI IMMEDIATA URGENZA ART. 1 C. 3 DELL'OCDPC 616/2019	
IMPRESA	LAVORI MARITTIMI DRAGAGGI SRL	
AFFIDAMENTO	142-19/LD DEL 02 GENNAIO 2020	
IMPORTO A BASE DI CONTRATTO		€ 197.714,89
	Lavori a Misura	€197.714,89
	Lavori a corpo	€ 0
	Di cui Sicurezza	€ 6.100,65
	Economie	€ 0,00
Ribasso offerto		9,00 %
	CIG	7651685237

Anticipato che:

1. L'intervento rientra in quelli di immediata eseguibilità previsti dalla ODCP 619/2019;
2. Che se pur non necessario, si è provveduto a redigere un computo metrico delle opere per la richiesta di quotazione;
3. Sono state interpellate quattro Ditte per la richiesta di quotazione intervento;
4. Sono state ricevute n° 3 offerte
5. La commessa inizialmente non era in carico all'Ufficio, lo è divenuta a metà dicembre, e con tempi ristrettissimi si è provveduto ad impostare una procedura d affidamento diretto con le prescrizioni del caso comunicatoci;

Premesso:

- che con Affidamento del 02 gennaio 2020 142-19/LD, l'impresa LMD Lavori Marittimi Dragaggi Srl, ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 197.714,89;
- Con comunicazione a mezzo pec del 02 gennaio 2020 si comunicava alla Ditta l'avvenuto affidamento, secondo procedure dell'ODCP 619/2019, con riferimento 142-19/LD;
- Con verbale di consegna lavori in data 07 gennaio 2020 si dava inizio alla realizzazione dell'opera, con durata di 70 giorni solari consecutivi;
- Che il Direttore Lavori in corso d'opera, a seguito di sopralluoghi congiunti ha verificato che il materiale ripescato non presentava caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche tali da poter essere riposizionata;
- Che in data 25/02/2020 veniva emesso e sottoscritto dall'Impresa apposito ordine di servizio n° 1 in cui si ordinava alla Ditta di integrare la fornitura e posa del coronamento mancante;
- Che in data 25/02/2020, a seguito di Relazione del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DM 49/2018 in data 16/07/2019, il RUP incaricava lo stesso Dl, con apposito Ordine di Servizio, ad attivarsi per la predisposizione della perizia di variante;
- Che l'incremento di costi è dovuto ad un aumento delle lavorazioni già previste nel contratto e quindi non è stato necessario la definizione di nuovi prezzi;
- Che nell'esecuzione della citata, è stata definita dal Rup e dalla Direzione Lavori, entrambi di Veritas Spa Servizi Tecnico e Patrimoniale, la necessità di intervenire con lavorazioni correlate ai lavori in corso e collegate allo stato dei luoghi del Sito di intervento, apportando modifiche al progetto originario ai sensi dell'art 106 comma 2 lettera b, del DLgs 50/2016, opere che si son rese necessarie



per completare le lavorazioni di ripristino del coronamento lapideo con materiale ex novo in quanto quello recuperato non era applicabile. Situazione emersa e seguito della verifica sullo stato degli elementi ripescati.

- È stato emesso n° 1 ordine di servizio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2020 (duemila venti) il giorno 15 (quindici) del mese di Marzo con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il geom. Gianluca Boscolo Anzoletti, in rappresentanza dell'Impresa LMD Lavori Marittimi Dragaggi, con sede in via Moranzani 74 Malcontenta Venezia, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa.

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto.

ART. 2 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DI MODIFICA

Le integrazioni apportate alle lavorazioni previste in progetto comportano modifiche all'importo pari a € 20.019,67 al netto del ribasso d'asta 9,00 %

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, non è modificata dalle opere aggiuntive.

L'aumento delle opere da eseguire non ha comportato un aumento dei tempi contrattuali previsti, pari a 70 giorni solari consecutivi per dare l'opera conclusa.

ART. 3 CONFRONTO TRA LE OPERE

Pertanto l'Importo Contrattuale al netto del ribasso d'asta per i lavori in epigrafe, con l'impresa LMD Lavori Marittimi e Dragaggi srl, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumenta da € 197.714,89a € € 217.734,56 e il maggior importo dell'atto di sottomissione è di € 20.019,67.

Importo complessivo lavori di perizia.	€ 217.734,56
A dedurre importo contratto principale	€ 197.714,89
Restano	€ 20.019,67

L'importo di variante è pari a € 20.019,67, pari ad un aumento del 10,13%

Detto importo, sommato all'importo contrattuale, trova copertura nelle somme a disposizione nella prevista ODCP 619/2019 in carico allo Sviluppo Patrimonio Immobiliare.

Costituiscono atti della perizia gli allegati:

1. ordini di servizio

Direzione Lavori



Impresa esecutrice

APPROVAZIONE VARIANTE

CONCLUSIONI

Il sottoscritto RUP arch. Bressanello Tobia, responsabile del Servizio Tecnico e Patrimoniale di Veritas Spa,

Alla luce delle verifiche istruttorie,

Constatato che:

- le opere introdotte in modifica sono classificabili all'interno della declaratoria di cui all'art. 106, comma 2 lettera b, del D.lgs. 50/2016, in quanto opere necessarie a completare la sistemazione del coronamento lapideo della banchina ripristinare la funzionalità strutturale del ponte, e seguito di evidenze emerse in corso d'opera;

Considerato che:

- per la redazione della perizia di modifica, non sono stati introdotti nuovi prezzi;
- l'impresa ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- l'importo contrattuale risulta aumentato di € 20.019,67, pertanto, l'importo complessivo netto della presente perizia è pari a € 217.734,56, importo che trova copertura nelle somme a disposizione dell'ODCP 619/2019 in carico allo Sviluppo Patrimonio Immobiliare;
- non occorre far fronte a maggior impegni economici rispetto allo stesso approvato;
- l'esaminata perizia di variante non altera la sostanza del progetto;

APPROVA

1) in linea tecnica la perizia di variante n. 1 con il seguente quadro economico:

LAVORI	RIPRISTINO FUNZIONALE MARGINAMENTO DELL'ISOLA DI SACCA SAN BIAGIO A VENEZIA. INTERVENTI DI IMMEDIATA URGENZA ART. 1 C. 3 DELL'ODPC 616/2019		
IMPRESA	LAVORI MARITTIMI DRAGAGGI SRL		
AFFIDAMENTO	142-19/LD DEL 02 GENNAIO 2020		
IMPORTO A BASE DI CONTRATTO	€ 197.714,89	IMPORTO DI VARIANTE	€ 217.734,56
Lavori a Misura	€197.714,89		€ 217.734,56
Lavori a corpo	€ 0		
Di cui Sicurezza	€ 6.100,65		€ 6.100,65
Economie	€ 0,00		
Ribasso offerto	9,00 %		
CIG	7651685237		

2) lo schema di atto di sottomissione ed il contestuale verbale concordamento nuovi prezzi, condizionandone la remunerazione dei nuovi prezzi introdotti con la variante, in misura progressiva.

Venezia 23 MARZO 2020

IL FF RUP

arch. Tobia Bressanello

Approvato

DIREZIONE COMMERCIALE ENERGIA E SMALTIMENTI DI GRUPPO

dott. Massimo Zanutto