



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 42-24/SP

Mestre, 19 novembre 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE
ai sensi dell'art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016

Lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. SpA nella manutenzione delle reti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est Entroterra. Rinnovo contratto LLPP 189-22/MM prot.28330 del 27/03/2023. Codice CIG B110C05F29. RIF. LLPP 42-24/SP.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- Con provvedimento del 2/04/2024 rif. Prot. n.28303 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti disponeva di procedere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 al rinnovo del contratto rif. LLPP189-22/MM Prot. 28330 del 27/03/2023 per l'appalto dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. SpA nella manutenzione delle reti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est Entroterra, stipulato in data 27/03/2023 con l'impresa Proscavi Srl con sede in Cavallino Treporti (VE) Via del Baroncolo 12, c.f. 03344800275, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore a 12 mesi e per un importo massimo non superiore a € 600.000,00 di cui € 7.753,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso del 3,61%;
- In data 19/04/2024 veniva stipulato il contratto di rinnovo rif. LLPP42-24/SP Prot 33528 con l'impresa Proscavi Srl per l'appalto dei succitati lavori;
- Che in data 29/10/2024/2024 il RUP, Ing. Giuseppe Dalla Bona, ha approvato sotto il profilo tecnico economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 89.400,00 di cui € 1.155,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 689.400,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B110C05F29.

Visto e richiamato

- La relazione inerente alla modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo del contratto di rinnovo rif. LLPP42-24/SP n.33528 del 19/04/2024 per l'appalto dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. SpA nella manutenzione delle reti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est Entroterra con l'impresa Clea Sc con sede in Proscavi Srl con sede in Cavallino Treporti (VE) Via del Baroncolo 12, c.f. 03344800275, per un importo complessivo ora pari a € 689.400,00, di cui € 8.908,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- comunicare all'appaltatore la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

