



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  @gruppoveritas  @gruppoveritas  gruppoveritas

Rif. LLPP134-19/SP

Mestre, 24 novembre 2020

## AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

**Estensione contratto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria civile presso gli impianti di depurazione di Campalto e Fusina (compreso impianto SG31 all'interno della penisola della chimica) e Chioggia, i sollevamenti fognari di Mestre, Riviera del Brenta, Chioggia e Moglianese. Codice CIG 813558946D. RIF. LLPP 134-19/SP.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Considerato

- Che in data 13/05/2020 è stato stipulato con l'impresa M.L.M. Costruzioni S.r.l. di Mira (VE) il contratto d'appalto Rep.LLPP134-19/SP prot.n.36705 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria civile presso gli impianti di depurazione di Campalto e Fusina (compreso impianto SG31 all'interno della penisola della chimica) e Chioggia, i sollevamenti fognari di Mestre, Riviera del Brenta, Chioggia e Moglianese per un importo complessivo di € 309.000,00;
- Che il RUP ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 44.805,00 corrispondente ad un aumento del 14,5% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale aumento, l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 353.805,00 di cui € 10.350,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti, sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 813558946D;

### Visto che

- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore M.L.M. Costruzioni S.r.l. di Mira (VE) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in occasione dell'aggiornamento della sua iscrizione all'albo Fornitori di Veritas presentata in data 15/09/2020;

- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

### Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo del contratto Rep.LLPP134-19/SP del 13/05/2020 Prot.n.36705 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria civile presso gli impianti di depurazione di Campalto e Fusina (compreso impianto SG31 all'interno della penisola della chimica) e Chioggia, i sollevamenti fognari di Mestre, Riviera del Brenta, Chioggia e Moglianese;

### Dispone

- Di procedere alla modifica del contratto Rep.LLPP134-19/SP del 13/05/2020 Prot.n.36705 tra Veritas Spa e l'impresa M.L.M. Costruzioni S.r.l. di Mira (VE), che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas venga a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 c.c.
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

