



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 136-18/LD/mm

Mestre, 10 novembre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 – lavori di manutenzione edile reti fognarie nei Comuni di Venezia Terraferma, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano e Zero Branco. Lotto 1. Codice CIG: 7762463B1A. Rif. da citare LLPP 136-18/LD/mm.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che a seguito di procedura aperta, suddivisa in tre lotti di gara, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, in data 12/11/2019 è stato stipulato il contratto prot n. 99914 Rep LLPP 136-18/LD con l'Associazione Temporanea di Imprese New Viedil Srl in qualità di impresa mandataria e Cantieri Srl in qualità di impresa mandante, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie nei territori dei Comuni di Venezia Terraferma, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Che, in data 18/03/2022, l'ing. Simone Grandin in qualità di RUP e Direttore Fognature e Depurazione di Veritas S.p.A. ha approvato, in relazione al suddetto contratto, una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016, che ha comportato un aumento contrattuale di € 149.500,00 per un valore complessivo di € 1.149.500,00;
- Che, con riferimento a tale ultima modifica, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti ha sottoscritto il provvedimento di presa d'atto in data 07/04/2022, procedendo altresì alla relativa comunicazione alla suddetta ATI, nonché a tutti i successivi atti necessari;
- Che, successivamente, con nota del 20/06/2022, Prot. Veritas n. 54608/22 del 21/06/2022, l'impresa mandataria New Viedil S.r.l. ha richiesto l'adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 50/2022, in relazione al medesimo contratto;
- Che, con riferimento a tale richiesta, con atto del 19/10/2022, il RUP e Direttore Fognature e Depurazione di Veritas Spa, Ing. Simone Grandin ha attestato che la compensazione per l'adeguamento dei prezzi 2022, relativa ai lavori contabilizzati dal 01/01/2022 al 29/07/2022 - data di ultimazione dei lavori - di importo pari ad € 54.462,40, è stata calcolata mediante prezzi congrui, secondo normativa, e trova integrale copertura nel budget aziendale;
- Che il RUP, nella sua qualità di Direttore Fognature e Depurazione di Veritas Spa e Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto, con il medesimo atto del 19/10/2022, ha approvato

l'adeguamento dei prezzi e autorizzato l'integrazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett.

a) del D.lgs. 50/2016, di € 54.462,40;

- Che, essendo intervenuta tale modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016, si rende pertanto necessario procedere all'integrazione del contratto Rep. LLPP 136-18/LD Prot. n. 99914 del 12/11/2019, per un importo di € 54.462,40;
- Che, trattandosi di modifica disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 7762463B1A, già assegnato al contratto principale;

Visto

- L'atto del 18/03/2022 con cui l'Ing. Simone Grandin ha approvato dal punto di vista tecnico-giuridico ed economico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016, a seguito del quale il contratto del 12/11/2019, Rep. LLPP 136-18/LD Prot. n. 99914, è stato integrato di € 149.500,00, per un totale di € 1.149.500,00;
- L'atto del 19/10/2022 con cui l'Ing. Simone Grandin in qualità di Direttore Fognature e Depurazione di Veritas Spa e di Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto approva l'adeguamento dei prezzi e autorizza l'integrazione del contratto Rep. LLPP 136-18/LD, Prot. n. 99914 del 12/11/2019 per un importo di € 54.462,40;

Prende atto

- Dell'ulteriore modifica contrattuale del 19/10/2022, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 136-18/LD, Prot. n. 99914 del 12/11/2019, risulta pari a € 1.203.962,40;

Dispone

- Di procedere all'integrazione, pari ad € 54.462,40, dell'importo del contratto Rep. LLPP 136-18/LD, Prot. n. 99914 del 12/11/2019, stipulato con l'ATI New Viedil Srl – Cantieri Srl, comunicando alla medesima le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento