Firmato da Laura Meggiorato
Data: 07/11/2022 15:02:30 CET

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP134-20/RR

Mestre, 7 Novembre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie dell'area del Mirese. Codice CIG 8524650BB6. Rif. LLPP134-20/RR. RFQ_929.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Che in data 19/02/2021 veniva stipulato il contratto Rep n. 16507/134-20/RR con l'impresa Ferrara Vittorio Srl con sede in Conche di Codevigo (Pd) per i lavori di manutenzione edile delle reti fognarie dell'area del Mirese per un importo complessivo di € 600.000,00, di cui € 23.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 23/03/2022 il RUP, Ing. Simone Grandin, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 89.950,00 di cui € 3.508,05 per oneri per la sicurezza, per un valore complessivo di € 689.950,00;
- Che in data 31/03/2022 con provvedimento rif prot. n. 28029/22 Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti prendeva atto dell'intervenuta modifica contrattuale disponendo l'integrazione dell'importo contrattuale succitato;

Considerato

- Che in data 27/05/2022, con nota rif prot Veritas 47305/22 del 30/05/2022, l'impresa Ferrara Vittorio srl ha presentato istanza di compensazione ai sensi dell'art 1-septies del D.L 73/2021;
- Che la compensazione è stata determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/07/2021 al 31/12/2021 (2° semestre) la variazione in aumento del relativo prezzo rilevata dal decreto MIMS del 04/04/2022 con riferimento alla data dell'offerta eccedenti l'8 per cento complessivo perché riferite al 2020;
- Che in data 11/10/2022 il Rup ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la compensazione del 2° semestre 2021 il cui importo viene quantificato in complessivi € 8.802,09 ;
- Che in data 14/06/2022, con nota rif prot Veritas 54960/22 del 15/06/2022, l'impresa Ferrara Vittorio srl ha presentato istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti);

- Che l'adeguamento prezzi relativo all'anno 2022 è stato calcolato applicando il nuovo elenco prezzi aggiornato sulla scorta del prezzario aggiornato della Regione Veneto;
- Che in data 12/10/2022 il Rup ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico l'adeguamento prezzi 2022 per i lavori contabilizzati dal 01/01/2022 al 30/09/2022 il cui importo viene quantificato in complessivi € 34.228,53 ;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8524650BB6;

Visto

- l'atto di approvazione della compensazione e della suddetta modifica contrattuale da parte del Rup con cui autorizza l'integrazione contrattuale pari a € 8.802,09;
- l'atto di approvazione dell'adeguamento prezzi e della suddetta modifica contrattuale da parte del Rup con cui autorizza l'integrazione contrattuale pari a € € 34.228,53;
- che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

delle intervenute modifiche contrattuali ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per effetto delle quali l'importo complessivo del contratto LLPP 134-20/RR rif. prot. n. 16507 del 19/02/2021 risulta pari a € 732.980,62;

e dispone

di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. 16507/134-20/RR del 19/02/2021 stipulato con l'impresa Ferrara Vittorio Srl con sede in Conche di Codevigo (Pd) via Frignolo n. 23/c per un importo complessivo di € 732.980,62, comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.