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Rif LLPP 165-24/SP/sub Mestre, 26 febbraio 2026

DETERMINA AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE SUBAPPALTO
EDIL LAVORI SRL

Procedura negoziata per I'appalto degli interventi puntuali di rifacimento pavimentazioni
stradali — Lotto 1- Area Est. Codice CIG B441D6D34E. RIF. LLPP 165-24/SP.

Il Responsabile Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura

conferita dal Direttore Generale della Societa,

Richiamato

Il provvedimento del 23/06/2025 - LLPP165-24/SP rif prot n. 58673 con cui si autorizzava
'appaltatore, ATI costituita dalla mandataria Italbeton Spa di Trento e dalla mandante F.lli Demo
Costruzioni Srl di Portogruaro (VE), ad affidare in subappalto al’impresa EDIL Lavori Srl con sede
in Ceggia (VE) C.F/P.IVA 00894480276, per un importo di € 80.000,00 di cui € 1.700,00 euro per
oneri per la sicurezza, IVA esclusa, i lavori di fresatura, asfaltatura, movieraggio, adeguamento plano
altimetrico chiusini e caditoie, opere edili stradali e noli a caldo, riconducibili alla categoria prevalente
0G3;

Premesso che

e in data 30/01/2026 l'appaltatore ha presentato istanza di integrare I'importo del subappalto
precedentemente autorizzato in data 23/06/2025;

e le opere supplementari oggetto dell'integrazione sono le medesime gia autorizzate in data
23/06/2025, sono riconducibili alla categoria prevalente OG3 e corrispondono a quelle individuate
dall'appaltatore in sede di offerta;

¢ la prevalente esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto resta affidata all’appaltatore ai
sensi dell'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

atteso che

e Che, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.lgs. 50/2016, il Responsabile del Progetto ha
verificato che i costi della sicurezza e della manodopera sono corrisposti al subappaltatore senza
alcun ribasso;

¢ Che il Responsabile del Progetto ha altresi verificato che i prezzi relativi al contratto di subappalto

garantiscono gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

A% Ai‘?iﬁ @3 RKlasp ASVCO | SPIM




Y ' 4
VERITAS

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.l. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas. it
info@gruppoveritas.it ~ www.gruppoveritas.it  (©) gruppoveritas X @gruppoveritas N gruppoveritas () Gruppoveritas

¢ il Responsabile del Progetto, in occasione della precedente autorizzazione, ha verificato il
possesso, da parte dellimpresa subappaltatrice, dei requisiti di cui all’art. 90, comma 9 lettere a) e
b) del D.Lgs. 81/2008;

o ['Appaltatore ha provveduto al deposito dell’atto aggiuntivo del contratto di subappalto e della
documentazione inerente la ditta Edil Lavori Srl;

¢ il certificato DURC dell'impresa subappaltatrice e le verifiche sulle dichiarazioni circa il possesso
dei requisiti generali rese dal subappaltatore, avviate in occasione dlela precendete autorizzazione,
risultano regolari;

e [limpresa Edil Lavori Srl risulta regolarmente iscritta presso la White List della Prefettura di
Venezia;

e Veritas spa ha verificato altresi, tenuto conto del disposto dell’art. 27 comma 15 del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”,
che l'operatore economico €& in possesso di attestazione di qualificazione SOA in almeno IlI*
classifica;

Autorizza

¢ L’integrazione del subappalto delle opere riconducibili alla categoria prevalente OG3, ovvero nello
specifico ulteriori lavori di fresatura, asfaltatura, movieraggio, adeguamento plano altimetrico chiusini
e caditoie, opere edili stradali e noli a caldo, come da atto aggiuntivo del contratto di subappalto
datato 29/01/2026 che qui si richiama integralmente, allimpresa Edil Lavori Srl con sede in Ceggia
(VE) C.F/P.IVA 00894480276 per un importo di € 48.000,00 oneri fiscali esclusi di cui euro 1.000,00
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo ora pari a € 128.000,00 di
cui € 2.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

e a procedere alle pubblicazioni ai fini della trasparenza disposte dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
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Firmato da: LAURA MEGGIORATO il

Dott.ssa Laura Meggiorato 27/02/2026 16:15:36
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