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Prot. n. 30292/126-18/BIS/ADA       Mestre, 4 Aprile 2019 

 

AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE 

Estensione incarico professionale Prot. 93769 del 27/12/2018 relativo alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione e direzione dei lavori nell’ambito dei lavori di rifacimento copertura digestore n. 
1 presso l’impianto di depurazione di Jesolo Via Aleardi, 46. RIF. LLPP 126-18/ADA. Codice 
CIG Z502580426. 

 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto 

disposto nella procura conferita dal CDA della Società, 

Considerato che 

 In data 27/12/2018 è stata sottoscritta la convenzione Prot.n. 93769 con lo Studio di Ingegneria 

Bruno Bisiol per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori nell’ambito dei lavori di 

rifacimento copertura digestore n. 1 presso l’impianto di depurazione di Jesolo Via Aleardi, 46, 

stabilendo un compenso pari ad Euro 34.800,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e 

I.V.A.; 

 Il RUP con nota prot. n. 27349 del 27/03/2019 ha richiesto una modifica contrattuale alla sopra 

richiamata convenzione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto 

si sono resi necessari servizi supplementari non inclusi nella convenzione dovuti al fatto che si è 

ritenuto opportuno modificare la forma della copertura del digestore adottando una 

conformazione piana anziché conica come inizialmente previsto, garantendo in tal modo 

un’adeguata robustezza finale della struttura, un’adeguata garanzia di tenuta e durabilità dei 

materiali impiegati oltre che una notevole velocità di esecuzione; 

 Per effetto di tale modifica viene aumentato l’importo dei lavori a base d’asta e di conseguenza 

la parcella professionale; 

 L’art. 106 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 consente l’affidamento di servizi supplementari al 

contraente originale qualora sussistenti entrambi i presupposti di cui ai punti 1) e 2) del 

medesimo comma 1 lett.b); 

 La sussistenza di tali presupposti è stata adeguatamente motivata nella nota del RUP prot. n. 

27349 del 27/03/2019 che qui si richiama espressamente; 

 L’importo complessivo della convenzione verrebbe aumentato in complessivi € 39.450,00 al 
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netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.; 

 Tale modifica non comporta il superamento della soglia prevista dall’art.31 comma 8 del D.Lgs. 

50/2106;  

Visto che 

 Il Professionista, interpellato dal Responsabile del Procedimento, si è reso disponibile 

all’esecuzione dei servizi supplementari alle condizioni della sua offerta agli atti di Veritas; 

 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dal Professionista circa il possesso dei requisiti di 

carattere generale e speciale mediante Modello A in data 20/11/2018;  

 Il Professionista risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti presso 

l’ente di competenza;  

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 la modifica alla 

Convenzione Prot. n. 93769, sottoscritta con lo Studio di Ingegneria Bruno Bisiol in data 

27/12/2018, aumentando l’importo contrattuale da € 34.800,00 ad € 39.450,00 al netto del 

contributo previdenziale del 4% e I.V.A;  

Dispone 

 Di procedere alla modifica della convenzione 126-18/ADA Prot n. 93769 dell’27/12/2018 per 

servizi supplementari così come consentito dall’art.106 comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016; 

 Aai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, di assegnare al 

presente incarico il medesimo CIG assegnato all’affidamento principale ovvero Z502580426, 

trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata 

dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016; 

 Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l’uso del commercio e si 

perfezioni nel momento in cui Veritas venga a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ai 

sensi dell’art. 1326 c.c. 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

 Di pubblicare l’avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle 
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Infrastrutture e dei Trasporti, anziché nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come 

disposto dall’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al 

settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato né un avviso 

di indizione di gara né di esito gara in ambito comunitario.  

 
 

F.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato sul profilo del committente il 05/04/2019 


