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Perizia di Modifica Contrattuale per lavori aggiuntivi 

                                  Approvazione del Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

 

Il sottoscritto Ing. Samuele Colombo, Responsabile Unico del Procedimento f.f. dei lavori in oggetto 

VISTA 

- La relazione di Perizia prodotta in data odierna dal Direttore dei Lavori, arch. Paolo Marin, 

che prevede la realizzazione di nuove opere di rinforzo arginale per un importo aggiuntivo di 

€ 68.828,83 pari al 49% dell’importo di contratto originario 

- Dato atto che la Perizia in oggetto rientra nella fattispecie di imprevedibilità di cui all’art. 

dell’art. 106 c. 1 lett. C) del Codice dei Contratti per le motivazioni ben riportate nella relazione 

progettuale. 

- Dato atto che l’importo aggiuntivo risulta contenuto entro il limite massimo imposto  dal 

comma 7 del citato art.106 per gli appalti in settori ordinari. 

Con la presente 

APPROVA 

la perizia in oggetto, e richiede all’Ufficio Appalti di procedere con la modifica contrattuale. 

 

 

Venezia 09.11.2022                                  

 

Il Responsabile Unico del procedimento f.f. 

 

Ing. Samuele Colombo 
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