
 

 

 
Rif. LLPP 52-21/RR       Mestre, 27 Febbraio 2024 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale nell’ambito dei ripristini stradali su interventi di fognatura nell’area del 
Miranese e Riviera del Brenta. Codice CIG 8692366F54 RIF. LLPP 52-21/RR. 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Richiamato 
Il provvedimento del 14/04/2021 rif prot n. 35811/21  del 15/04/2021 con cui il Dirigente del Settore 

Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con 

Legge 120/2020, autorizzava l’affidamento dei ripristini stradali su interventi di fognatura nell’area 

del Miranese e della Riviera del Brenta all’impresa Asfalti Barizza snc di Santa Maria di Sala (Ve) 

via Cavin del Do’ n. 3/I C.F. e P.IVA 04514900275 per un importo di €. 149.000,00 di cui €. 3.270,10 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 24/02/2021 prot Veritas 

n. 23255 del 11/03/2021; 

Considerato 

• Che a seguito di atto notarile di trasformazione avente n° di repertorio 9804/6383 Veritas Spa 

prendeva atto che con decorrenza 22/04/2022 la ragione sociale di “Asfalti Barizza Snc” variava 

in Asfalti Barizza Srl, restando invariati la sede legale, codice fiscale e partita IVA dell’operatore 

economico; 

• Che in data 21/02/2024 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente 

che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 

22.201,00 di cui € 487,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore 

complessivo di € 171.201,00. 

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 8692366F54;  



 

 

Visto e richiamato 

• La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP. 

• Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale, 

                                                                e dispone di 

• procedere all’integrazione dell’importo dell’affidamento Rep. N. 35817/21 del 15/04/2021 dei 

lavori succitati all’impresa Asfalti Barizza Srl corrente in Santa Maria di Sala (Ve) via Cavin del 

Do’ n. 3/I codice fiscale e partita IVA n. 04514900275 pari a  € 22.201,00 di cui € 487,24 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo ora pari a € 171.201,00, di 

cui € 3.757,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

• comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto 

dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
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