
 

 

Rif. LLPP 40-21/ADA            Mestre, 23 Febbraio 2023 
PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 

Modifiche contrattuali ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e ex art. 106 comma 2       
D. Lgs. 50/2016 lavori di realizzazione rete antincendio di Venezia IV Lotto III Stralcio C.I. 14386”. 
Codice CIG 8667122F52. RIF. LLPP 40-21/ADA. 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato che 

• in data 09/07/2021 veniva stipulato il contratto Rep n. 64947/40-21/ADA con l’impresa Polese 

S.p.A. con sede in Sacile (Pn) Via Campo Marzio, 33 C.F. 00133910935, per l’esecuzione dei “lavori 

di realizzazione rete antincendio di Venezia IV Lotto III Stralcio C.I. 14386” per un importo 

complessivo di € 770.398,75 di cui € 102.264,55 per oneri per la sicurezza e € 8.326,20 per opere 

in economia non soggetti a ribasso; 

• in data 30/11/2022 veniva sottoscritto, dall’l’impresa Polese S.p.A l’atto di sottomissione in 

recepimento dell’adeguamento dei prezzi, ai sensi dell’art. 26 comma 1 e 3 del D.L. 50/2022 (c.d. 

Decreto Aiuti) quantificato in € 69.488,24;  

• in data 30/01/2023 il Rup approvava l’adeguamento prezzi e la suddetta modifica contrattuale ai 

sensi dell’art 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo che veniva 

rideterminato in € 839.886,99; 

• in relazione al predetto contratto il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, con il medesimo 

provvedimento del 30/01/2023 di cui sopra, ha altresì approvato una modifica contrattuale ai sensi 

dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale 

di ulteriori € 13.350,71 per un valore complessivo rideterminato in € 853.237,70; 

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti sia 

al 15% del valore iniziale del contratto; 

•  Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Che trattandosi entrambe le modifiche intervenute nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 8667122F52 assegnato al contratto 

principale; 



 

 

Visto  

• L’atto di approvazione del RUP agli atti della pratica; 

• Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata; 

Prende atto 

Delle intervenute modifiche contrattuali, ricorrendo i presupposti degli artt. 106 comma 1 lettera a), 

comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l’importo complessivo del contratto 

Rep. LLPP 41-21/ADA rif. prot. n. 64947/40-21/ADA del 09/07/2021 risulta ora pari a 853.237,70; 

Dispone 

• Di procedere all’integrazione, pari ad € 82.838,95, dell’importo del contratto Rep. LLPP 41-21/ADA 

rif. prot n. 64947/21/40-21/ADA del 09/07/2021 stipulato con l’impresa Polese S.p.A. con sede in 

Sacile (Pn) Via Campo Marzio, 33 C.F. 00133910935; 

• Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016. 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Dott.ssa Laura Meggiorato 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento 
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