
 

 

Rif. LLPP 91-22/RR                    Mestre, 6 Marzo 2023 
PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 lavori di realizzazione pareti a secco 
e controsoffitti tradizionali e ad assorbimento acustico nell’ambito dei lavori di 
ristrutturazione dei locali ex mensa presso CDO2 di Veritas SpA. Codice CIG 9237627AF2. 
RIF. LLPP 91-22/RR. 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato che 

• Che con provvedimento prot. n. 52155/22 del 14/06/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) 

del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 

convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, i lavori di realizzazione delle pareti a secco e dei 

controsoffitti tradizionali e ad assorbimento acustico nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dei locali 

ex mensa presso CDO2 di Veritas SpA venivano affidati all’impresa C.E.V. CONSORZIO EDILI 

VENETI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Madonna delle Grazie n. 7/2 35028 Piove di 

Sacco (Pd) C.F. 01571070273, per un importo di €. 110.239,51 di cui € 2.045,2 per oneri sicurezza 

e di cui € 1.743,31 per opere in economie non soggetti a ribasso; 

• Che in data 20/02/2023 il RUP, Arch. Tobia Bressanello, ha approvato una modifica contrattuale 

ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nell’atto di 

approvazione che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell’importo 

contrattuale di ulteriori € 16.534,33 per un valore complessivo di € 126.773,84; 

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti sia 

al 15% del valore iniziale del contratto; 

•  Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata 

dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 9237627AF2 assegnato al contratto principale; 

Visto  

• L’atto di approvazione del RUP agli atti della pratica; 

 



 

 

• Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata; 

Prende atto 

dell’intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 

del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l’importo complessivo dell’affidamento Rif LLPP 91-22/RR 

disposto con provvedimento prot. n. 52155/22 del 14/06/2022 risulta ora pari a € 126.773,84; 

Dispone 

• Di procedere all’integrazione, pari ad € 16.534,33, dell’importo dell’affidamento Rep. LLPP 91-

22/RR, disposto con provvedimento prot. n. 52155/22 del 14/06/2022, all’impresa C.E.V. 

CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Madonna delle Grazie n. 

7/2 35028 Piove di Sacco (Pd) C.F. 01571070273; 

• Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016. 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Dott.ssa Laura Meggiorato 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento 
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