
 

 

 
Rif. LLPP 52-21/RR       Mestre, 8 Aprile 2024 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE n. 2 
Modifica contrattuale nell’ambito dei ripristini stradali su interventi di fognatura nell’area del 
Miranese e Riviera del Brenta. Codice CIG 8692366F54 RIF. LLPP 52-21/RR. 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Richiamato 

Il provvedimento del 14/04/2021 rif prot n. 35811/21  del 15/04/2021 con cui il Dirigente del Settore 

Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con 

Legge 120/2020, autorizzava l’affidamento dei ripristini stradali su interventi di fognatura nell’area 

del Miranese e della Riviera del Brenta all’impresa Asfalti Barizza snc di Santa Maria di Sala (Ve) 

via Cavin del Do’ n. 3/I C.F. e P.IVA 04514900275 per un importo di €. 149.000,00 di cui €. 3.270,10 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 24/02/2021 prot Veritas 

n. 23255 del 11/03/2021; 

Premesso che 

- Che in data 21/02/2024 il RUP approvava sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica 

contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che determinava un aumento 

dell’importo contrattuale di € 22.201,00 di cui € 487,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, per un valore complessivo di € 171.201,00 al netto degli oneri fiscali. 

- Che con atto del 28/02/2024 prot. n. 17669/24 del 28/02/2024, il Responsabile della Direzione 

Appalti e Approvvigionamenti prendeva atto dell’intervenuta modifica contrattuale ai sensi dell’art. 

106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e disponeva di procedere all’integrazione dell’importo 

dell’affidamento Rep. N. 35817/21 del 15/04/2021 dei lavori succitati all’impresa, ora Asfalti 

Barizza Srl, pari a € 22.201,00 di cui € 487,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

per un importo complessivo pari a € 171.201,00, di cui € 3.757,34 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

Vista 
La richiesta di aggiornamento dei prezzi ai sensi del D.L. n. 50/2022 presentata dall’impresa 

Asfalti Barizza Srl in data 28/06/2022, acquisita agli atti dalla scrivente con prot. 56852 del 

28/06/2022; 

Considerato che 

• la compensazione per l’adeguamento prezzi 2022, relativa ai lavori contabilizzati dal 01 

gennaio 2022 al 16 febbraio 2024 (data di ultimazione lavori), è stata quantificata dal Rup in un 

importo aggiuntivo pari a 53.551,54 €; 



 

 

• in data 27/03/2024 il RUP ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la modifica 

contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento 

dell’importo contrattuale pari a € 53.551,54; 

• per effetto di tale incremento l’importo complessivo dell’affidamento viene modificato in 

complessivi € 224.752,54, al netto degli oneri fiscali; 

• trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 8692366F54;  

Visto e richiamato 

• la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 27/03/2024; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta modifica 

contrattuale, 

                                                                e dispone di 

procedere all’integrazione dell’importo dell’affidamento Rep. N. 35817/21 del 15/04/2021 dei lavori 

succitati all’impresa Asfalti Barizza Srl corrente in Santa Maria di Sala (Ve) via Cavin del Do’ n. 3/I 

codice fiscale e partita IVA n. 04514900275 pari a  € 53.551,54, per un importo complessivo ora pari 

a € 224.752,54, di cui € 3.757,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comunicando 

all’impresa appaltatrice le intervenute approvazioni ed autorizzazioni. 

 
DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI 

Dott.ssa Laura Meggiorato 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
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