
 

 
 
 

 
Rif. LLPP 7-21/SP            Mestre, 16 aprile 2024 

 
PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 

 
Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 - lavori di adeguamento 
degli sfiori fognari ai sensi del piano regionale per la tutela delle acque art. 33 N.T.A. — 
D.G.R.V. 1023 del 17/07/2018 — 1° stralcio. Codice CIG 8616688BDF.  

Rif. da citare LLPP 7-21/SP. 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Visto 

• Il contratto Rep LLPP 7-21/SP rif prot n. 70994 del 3/08/2021 avente per oggetto i lavori di 

adeguamento degli sfiori fognari ai sensi del piano regionale per la tutela delle acque art. 33 

N.T.A. — D.G.R.V. 1023 del 17/07/2018 — 1° stralcio, sottoscritto con l’impresa C.E.V. Consorzio 

Edili Veneti Società Cooperativa con sede in Piove di Sacco (PD), affidataria dei lavori suddetti 

per l’importo di € 1.828.889,81; 

• Il provvedimento di modifica contrattuale del 7/09/2022 prot. 77352 con il quale veniva disposta 

la modifica del suddetto contratto ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per 

l’importo di € 66.243,13; 

• Il provvedimento di modifica contrattuale del 7/07/2023 prot. 59242 con il quale veniva disposta 

la modifica del suddetto contratto ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per l’importo 

di € 169.918,81; 

• Il decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche 

sociali e di crisi Ucraina", che ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di 

adeguamento dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto; 

• Il D.L. 29 dicembre 2022 n.198 (cd. Decreto Milleproroghe) comma 11-duodecies che proroga il 

termine fino al 31 dicembre 2023; 

Considerato che 



 

 
 
 

• ai sensi del D.L. 50/2022 spetta all’impresa l'incremento per aggiornamento prezzi con riferimento 

al prezzario regionale, relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n.ro 7-8, 10 e 

11; 

• Il Direttore dei Lavori ha provveduto a quantificare la maggiorazione spettante e che è stato 

sottoscritto in data 05/12/2022 un verbale di concordamento Nuovi Prezzi n°9; 

• Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata 

dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 8616688BDF assegnato al contratto principale; 

Vista 
L’approvazione della modifica contrattuale n.3 del Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe 

Boscolo Lisetto, del 27/03/2024 che approva l’integrazione del contratto LLPP 7-12/SP Prot. 70994 

del 03.08.2021, dell’importo di € 62.500.28 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

Prende atto 

• dell’intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, e dispone di procedere all’integrazione, pari ad € 62.500,28, dell’importo del 

contratto Rep LLPP 7-21/SP prot n. 70994 del 3/08/2021 stipulato con l’impresa C.E.V. Consorzio 

Edili Veneti Società Cooperativa con sede in Piove di Sacco (PD); 

• che per effetto della modifica contrattuale l’importo complessivo del contratto Rep LLPP 7-21/SP 

prot n. 70994 del 3/08/2021 risulta pari a € 2.127.552,03. 

 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Dott.ssa Laura Meggiorato 

 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento 
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