
 
 
 

 

Rif. LLPP 35-23/ADA                 Mestre, 3 Maggio 2024 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale nell’ambito dell’incarico relativo ai lavori di “Recupero dell’edicola 
Gentilizia del recinto 4° presso il Cimitero di San Michele in isola. CI 14024. Codice CIG 
9754876A53. Codice CUP F71E19000060001. RIF. LLPP 35-23/ADA. 

 
Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Richiamato 
Il provvedimento rif prot n. 30539/23 del 04/04/2023 con cui il Responsabile della Direzione Appalti 

Approvvigionamenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 

120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 

n. 108, autorizzava l’affidamento dei lavori di “Recupero dell’edicola Gentilizia del recinto 4° presso 

il Cimitero di San Michele in isola. CI 14024” all’Impresa DUILIO GAZZETTA S.r.l. con sede in S. 

Polo 2329 Venezia (VE) C.F. e P.IVA n. 03149560272 per un importo di € 75.407,79 di cui                      

€. 26.116,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 27/03/2023 

Prot. Veritas n. 28382 del 27/03/2023; 

Considerato 

• che nel corso dell’esecuzione dei lavori, è sopraggiunta la necessità di eseguire ulteriori interventi  

dovuti a sottoservizi rinvenuti in fase di scavo, rientranti nella medesima natura e finalità delle 

lavorazioni contrattualmente previste, imprevedibili in fase di progettazione dell’opera, nonché 

ulteriori opere aggiuntive extra appalto consistenti nello smontaggio del manto di copertura della 

tettoia presso la sacca del cimitero di San Michele richieste dall’Amministrazione Comunale; 

• che in ragione di ciò il Direttore Lavori, Arch. Riccardo Cianchetti, ha ravvisato la necessità di 

redigere una perizia suppletiva e di variante in data 12/04/2024, che descrive e quantifica le opere 

in variante; 

• che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 17/04/2024 il Rup Ing. Adriano 

Fontanel approva la perizia di variante suppletiva, l’atto di sottomissione, sottoscritto 

dall’appaltatore in data 12/04/2024 accertando che tale perizia ricade tra quelle ammissibili 

previste dall’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, che la variante non altera la sostanza 

del progetto e che la stessa necessita di un aumento dell’importo lavori pari a € 27.526,81; 

• che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 



 
 
 

 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 9754876A53; 

Visto e richiamato 

La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l’atto di 

sottomissione sottoscritto in data 12/04/2024 dall’Impresa DUILIO GAZZETTA SRL agli atti della 

pratica; 

Prende atto 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta modifica 

contrattuale 

                                                                e dispone di 

• Di procedere all’integrazione del contratto LLPP prot n 4800042312 del 27.04.2023 comunicando 

all’impresa l’intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

• Di pubblicare l’avviso relativo a tale modifica come disposto dall’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016. 

   DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Dott.ssa Laura Meggiorato 
 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
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