
 

 

 
Rif. LLPP 46-22/MM/rr       Mestre, 20 Maggio 2024 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale nell’ambito dell’affidamento lavori di “Manutenzione impianti 
acquedotti: interventi su opere idrauliche 2021-2022”. Codice CIG 9134464E24. RIF. LLPP 46-
22/MM. 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Richiamato 
Il provvedimento del 15/03/2022 rif prot n. 23111/24 del 16/04/2022 con cui il Dirigente del Settore 

Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell’art. 2.2.1 del Regolamento appalti di lavori e servizi di 

Ingegneria e Architettura di Veritas SpA, autorizzava l’affidamento dei lavori di “Manutenzione 

impianti acquedotti: interventi su opere idrauliche 2021-2022” all’impresa Volpato Costruzioni S.r.l. 

con sede in Ballò di Mirano (VE), via Stazione n. 75/A, C.F. e P.IVA 02859980274, per un importo 

di €. 150.000,00 di cui €. 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da 

preventivo datato 13/12/2021, Prot. Veritas 844/22 del 05/01/2022. 

Considerato 

• Che in data 11/04/2024 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente 

che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 

22.000,00 di cui € 880,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore 

complessivo di € 172.000,00. 

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 9134464E24;  

Visto e richiamato 

• La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP. 

 



 

 

• Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale, 

                                                                e dispone di 

• procedere all’integrazione dell’importo dell’affidamento del 15/03/2022 Rep. N. 23169/22 del 

16/03/2022 dei lavori succitati all’impresa Volpato Costruzioni S.r.l. con sede in Ballò di Mirano 

(VE), via Stazione n. 75/A, C.F. e P.IVA 02859980274 pari a € 22.000,00 di cui € 880,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo ora pari a € 172.000,00, di 

cui € 6.880,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

• comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto 

dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
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