
 

 

 
Rif. LLPP 191-22/RR       Mestre, 3 Giugno 2024 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE  
ai sensi dell’art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 

Lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella 
manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all’interno dell’area 
Nord Ovest - zona Moglianese. Lotto di gara n. 2.   
Rinnovo contratto Lotto 2 rif LLPP39-21/RR Prot n. 82041/21 del 15/09/2021 ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Codice CIG 9498023089. RIF. LLPP191-22/RR. 
RFQ_999. 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Premesso che 

• Con provvedimento del 01/12/2022 rif. Prot. n. 104047/22 del 02/12/2022 il Responsabile della 

Direzione Appalti e Approvvigionamenti disponeva di procedere ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera 

a) del D. Lgs. 50/2016 al rinnovo del contratto rif. LLPP39-21/RR prot n. 82041/21 per l’appalto dei 

Lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella 

manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all’interno dell’area Nord 

Ovest - zona Moglianese. Lotto di gara n. 2 stipulato in data 15/09/2021 con l’impresa Proscavi Srl 

con sede in Cavallino Treporti (Ve) Via del Baroncolo n. 12 C.F. 03344800275, agli stessi patti, 

prezzi e condizioni per un periodo non superiore a 18 mesi e per un importo massimo non superiore 

a € 204.000,00 di cui € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

• In data 23/01/2023 veniva stipulato il contratto di rinnovo rif. Prot 6632/23 con l’impresa Proscavi 

Srl per l’appalto dei succitati lavori; 

• Che in data 31/05/2024 il RUP, Ing. Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico 

economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, 

che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di ulteriori € 30.396,00 di cui € 607,92 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 234.396,00; 

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti sia 

al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 



 

 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 9498023089. 

Visto e richiamato 

• La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP. 

• Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale, 

                                                                e dispone di 

• procedere all’integrazione dell’importo del contratto di rinnovo Rep. N. 6632/23 del 23/01/2023 

per l’appalto dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. 

S.P.A. nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all’interno 

dell’area Nord Ovest - zona Moglianese Lotto di gara n. 2 con l’impresa Proscavi Srl con sede in 

Cavallino Treporti (Ve) Via del Baroncolo n. 12 C.F. 03344800275, per un importo complessivo 

ora pari a € 234.396,00, di cui € 4.607,92,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

corrispondente al ribasso del 19,11%;  

• comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto 

dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento.  
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