
 

 

Rif. LLPP 67-22/ADA                 Mestre, 16 Gennaio 2024  
 

PRESA D’ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di “estensione della rete fognaria nelle zone non 
servite della terraferma veneziana STRALCIO 1 - Via Castellana pressi Via Chiesa - STRALCIO 
2 - Via Delfica - Via Morosina – Via Casilina”. Codice CIG 9204013FCA. RIF. LLPP 67-
22/ADA_RFQ_1227 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

• Che, a seguito di procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 

76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 

31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, in data 22/09/2022 veniva stipulato il 

contratto Rep. N. 81621/67-22/ADA con l’impresa COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. con sede 

in Badia Polesine (RO), per l’esecuzione dei lavori di “estensione della rete fognaria nelle zone 

non servite della terraferma veneziana STRALCIO 1 - Via Castellana pressi Via Chiesa - 

STRALCIO 2 - Via Delfica - Via Morosina – Via Casilina, per un importo complessivo di                       

€ 837.938,49 pari al ribasso del 8,499%, 

• Che in data 30/11/2023 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente 

che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di         

€ 99.000,00, per un importo complessivo che viene rideterminato in € 936.938,49. 

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Che l’impresa COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in 

corso di validità in categoria e classifica adeguata; 

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 9204013FCA; 

 



 

 

Visto e richiamato 

• L’atto di sottomissione inerente la modifica contrattuale elaborato e sottoscritto per approvazione 

dal RUP. 

• Che l’impresa COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in 

corso di validità in categoria e classifica adeguata; 

Prende atto 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale, 

                                                                e dispone 

• Di procedere all’integrazione del contratto LLPP prot n 81621/67-22/ADA del 22/09/2022 stipulato 

con l’impresa COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. con sede in Badia Polesine (RO); 

• Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto 

dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Dott.ssa Laura Meggiorato 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima  
dell’intestazione del presente provvedimento 
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