
 

 

Rif. LLPP 126-18/ADA            Mestre, 26 Maggio 2021 
 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 

Modifica contrattuale incarico professionale Prot. 93769 del 27/12/2018 relativo alla 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione e direzione dei lavori nell’ambito dei lavori di rifacimento copertura digestore 
n. 1 presso l’impianto di depurazione di Jesolo Via Aleardi, 46. RIF. LLPP 126-18/ADA. Codice 
CIG Z502580426. 

 

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

 Che in data 27/12/2018 è stata sottoscritta la convenzione Prot.n. 93769 con lo Studio di 

Ingegneria Bruno Bisiol per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori nell’ambito dei lavori 

di rifacimento copertura digestore n. 1 presso l’impianto di depurazione di Jesolo Via Aleardi, 46, 

stabilendo un compenso pari ad Euro 34.800,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e 

I.V.A.; 

 Che in data 04/04/2019 la suddetta convenzione è stata integrata ai sensi dell’art. 106, comma 1 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto si sono resi necessari servizi supplementari non inclusi 

nella convenzione dovuti al fatto che si è ritenuto opportuno modificare la forma della copertura 

del digestore adottando una conformazione piana anziché conica come inizialmente previsto, 

garantendo in tal modo un’adeguata robustezza finale della struttura, un’adeguata garanzia di 

tenuta e durabilità dei materiali impiegati oltre che una notevole velocità di esecuzione;  

 Che per effetto di tale modifica veniva aumentando l’importo contrattuale da € 34.800,00 ad € 

39.450,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A 

 Che nel corso dei lavori di rifacimento copertura del digestore primario presso l’impianto di 

depurazione di Jesolo (Ve) assegnati a seguito di procedura negoziata all’impresa Gruppo Itq Srl 

con sede in Spresiano (Tv) giusto contratto Rep LLPP 05-20/RR Prot n. 40748, il Direttore dei 

Lavori ing. Bruno Bisiol, ai sensi dell’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 ha proposto una perizia 

di variante in corso di esecuzione a causa di  imprevisti legati alla modifica del quadro fessurativo 

e di stabilità della copertura esistente, oggetto di sostituzione;  

 Che in conseguenza di quanto sopra esposto il Direttore dei Lavori ha redatto apposita perizia di 

variante e relativo atto di sottomissione e di concordamento di nuovi prezzi sottoscritto 

dall’impresa in data 23 aprile 2021, approvata dal Direttore Generale in data 12/05/2021;  

 Che per la redazione della perizia di variante in questione il Professionista ha presentato una 



 

 

proposta di parcella di importo pari a € 10.875,00 oltre al contributo integrativo Cassa Previdenza 

4% e IVA;  

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero Z502580426; 

Visto e richiamato 

La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale; 

Prende atto 

dell’intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera c) del 

D.Lgs. 50/2016; 

                                                                e dispone 

 Di procedere all’integrazione della Convenzione Rep. n. LLPP 126-18/ADA Prot.n. 93769 con lo 

Studio di Ingegneria Bruno Bisio comunicando al Professionista le intervenute approvazioni ed 

autorizzazioni; 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016; 

 Di pubblicare l’avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come disposto 

dall’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale 

inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso 

di indizione di gara né di esito gara. 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima  
dell’intestazione del presente provvedimento 
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