
 

 
 
 
 

Rif. LLPP 7-21/SP             Mestre, 7 luglio 2023 
 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 nell’ambito dei lavori di 
adeguamento degli sfiori fognari ai sensi del piano regionale per la tutela delle acque art. 33 
N.T.A. — D.G.R.V. 1023 del 17/07/2018 — 1° stralcio. Codice CIG  8616688BDF.  
RIF LLPP 7-21/SP. 
 
Il Dirigente del settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

• Che in data 3/08/2021 veniva stipulato il contratto Rep n. 7-21/SP prot.70994/21 con l’impresa 

C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOP. con sede in Piove di Sacco (PD) Via 

Madonna delle Grazie 7/2 - C.F. 01571070273, per l’esecuzione dei lavori di “adeguamento degli 

sfiori fognari ai sensi del piano regionale per la tutela delle acque art. 33 N.T.A. — D.G.R.V. 1023 

del 17/07/2018 — 1° stralcio” per un importo complessivo di € 1.828.889,81 di cui € 65.557,02 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

• Che in data 7/09/2022 il suddetto contratto veniva integrato per un importo di € 66.243,13, 

ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e pertanto l’importo 

complessivo del contratto Rep. LLPP 7-21/SP rif. prot. n. 70994/21 del 3/08/2021 risultava pari a € 

1.895.132,94; 

• Che in data 26/06/2023 il RUP, Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-

giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che 

comporta un aumento dell’importo contrattuale di € 169.918,81, per un valore complessivo di € 

2.065.051,75 corrispondente ad un aumento del 9,29% dell’importo originario e che in data 

27/06/2023 il Direttore Generale di Veritas Spa, ha approvato sotto il profilo economico la 

suddetta modifica; 

• Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto; 

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 



 

 
 
 
 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 8616688BDF; 

Vista e richiamata 

• La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l’ulteriore spesa; 

Prende atto 

• Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale e dispone di procedere all’integrazione di € 169.918,81 del contratto Rep. 

n. LLPP 7-21/SP Prot. 70994 del 3/08/2021 stipulato con l’impresa C.E.V. CONSORZIO EDILI 

VENETI SOCIETA' COOP. comunicando all’impresa le intervenute approvazioni ed 

autorizzazioni; 

Demanda  

• al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto dall’art.106 

comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.sa Laura Meggiorato 

 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
 

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata 
prima dell’intestazione del presente provvedimento 
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