
Rif. 67-21/ADA       Mestre, 7 luglio 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE
Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di scavo e ripristino su siti oggetto di 
procedimento di caratterizzazione/bonifica MISE – Codice CIG 8741743A86 Rif. LLPP 67-
21/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

 Che in data 07/05/2021 con nota Prot Veritas 43930 del 07/05/2021 veniva assegnato all’impresa 

IDEA S.r.l. di CAMPAGNA LUPIA (VE) un affidamento relativo ai lavori di scavo e ripristino su siti 

oggetto di procedimento di caratterizzazione/bonifica MISE - rif. 67-21/ADA per un importo 

complessivo di € 140.000,00;

 che in data 07.06.2022 il RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-

giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che 

determina un aumento dell’importo contrattuale di € 69.262,75 corrispondente ad un aumento del 

49,7% dell’importo originario;

 Che per effetto di tale incremento l’importo complessivo del contratto verrebbe modificato in 

complessivi € 209.262,75;

 Che l’impresa IDEA S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata;

 Che per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi, il termine contrattuale di ultimazione lavori 

viene prorogato di ulteriori 105 gg pertanto il nuovo termine lavori è previsto per il 31/07/2022;

 che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 8741743A86;

Visto e richiamato

 la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, la relativa autorizzazione che approva 

la modifica contrattuale;

Prende atto

 ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta modifica 



contrattuale;

e dispone

 Di procedere all’integrazione dell’affidamento del 07/05/2021 Rif 67-21-22/ADA Prot. Veritas 

43930 del 07/05/2021 stipulato con l’impresa IDEA S.r.l. di CAMPAGNA LUPIA (VE) 

comunicando all’impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;

 Di procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta modica contrattuale ai sensi dell’art. 106 

comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento


		2022-07-07T14:39:45+0200
	MARCO ARTUSO




