
 

 

Rif. LLPP 62-22/RR                 Mestre, 21 Ottobre 2022 
 

PRESA D’ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 

Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di installazione impianto di ricarica veicoli 
elettrici, impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede Veritas Spa di via Porto 

di Cavergnago n. 99, 30173 Mestre Venezia. Codice CIG 9153289D06. RIF. LLPP 62-22/RR. 

 

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

 Che con provvedimento rif LLPP62-22/RR del 23/03/2022 prot n. 25817/22 del 24/03/2022 si 

procedeva all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con 

Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29 

luglio 2021 n. 108, dei lavori di installazione impianto di ricarica veicoli elettrici, impianto 

fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede Veritas Spa di via Porto di Cavergnago n. 99, 

30173 Mestre (Venezia) all’impresa F.m. Installazioni Srl con sede in via S. Botticelli n. 4 Mogliano 

Veneto (Tv) per un importo di €. 59.801,86 di cui €. 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

 Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 23/08/2022 il Rup dott. Massimo 

Zanutto ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 

106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell’importo contrattuale 

pari a € 11.929,59 per un valore complessivo di € 71.731,45; 

 Che in data 30/06/2022 l’impresa F.m. Installazioni Srl ha sottoscritto apposito atto di 

sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 

 Che l’impresa F.m. Installazioni Srl risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in 

categoria e classifica adeguata; 

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 9153289D06; 

Visto e richiamato 

La perizia della D.L e  la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale agli atti della pratica; 

Prende atto 



 

 

dell’intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera c) del 

D.Lgs. 50/2016; 

                                                                e dispone 

 Di procedere all’integrazione dell’importo dell’affidamento disposto con provvedimento rif 

LLPP62-22/RR prot n. 25817/22 del 24/03/2022 a favore dell’impresa F.m. Installazioni Srl con sede 

in via S. Botticelli n. 4 Mogliano Veneto (Tv) comunicando all’impresa l’intervenuta modifica 

contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

 Di pubblicare l’avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come disposto 

dall’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto inferiore alla soglia comunitaria 

per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito 

gara. 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima  
dell’intestazione del presente provvedimento 
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