
 

 

 
Rif. LLPP 133-24/ADA       Mestre, 07 novembre 2024 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di posa in opera e fornitura di nuovi serramenti 
su palazzina direzione/ufficio tecnico presso il cimitero di Mestre CI 14504 – Codice CIG 
B2F8666938. Codice CUP F75C19001420004. RIF. LLPP 133-24/ADA 
 

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Premesso 

• Il provvedimento rif. prot n. 71243 dell’11/09/2024 con cui il Dirigente del Settore Appalti e 

Approvvigionamenti, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, l’affidamento 

dell’incarico per i lavori di posa in opera e fornitura di nuovi serramenti su palazzina 

direzione/ufficio tecnico presso il cimitero di Mestre CI 14504 rif. prot. n. 71249 dell’11/09/2024 

all’impresa PIANETA SERRAMENTI SAS di Bacchin Stefano e Tonial Antonio, con sede in 

JESOLO (VE), via E. Bugatti 1-5, C.F. e P.IVA 04736450273, per un importo complessivo di           

€ 28.860,12 di cui € 2.264,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

• Che in fase di esecuzione delle opere è emersa la sopravvenuta necessità e l’opportunità di 

migliorare le prestazioni complessive dei nuovi serramenti dei locali uso ufficio, prevendo di 

installare zanzariere e tende tipo veneziana non previsti nell’appalto iniziale;  

• Che, alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori ha redatto una Perizia di Modifica 

contrattuale che prevede lavori aggiuntivi per un importo di € 4.058,00; 

• Che in data 29/10/2024 il RUP, ing. Adriano Fontanel, ha approvato sotto il profilo tecnico-

giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, che 

determina un incremento dell’importo contrattuale di € 4.058,00 al netto degli oneri fiscali; 

• Che per effetto di tale incremento l’importo complessivo del contratto viene modificato in 

complessivi € 32.918,12 di cui € 2.264,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 

degli oneri fiscali; 

• Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall’art. 120 del 

D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla 

medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 

B2F8666938; 

 

 



 

 

Visto e richiamato 

• La relazione inerente alla modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal 

RUP;  

• Che l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 28 

Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023; 

Prende atto 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell’intervenuta modifica 

contrattuale; 

                                                                e dispone di 

• Procedere all’integrazione dell’affidamento 133-24/ADA rif. prot. n. 71249 dell’11/09/2024, 

perfezionato con l’impresa PIANETA SERRAMENTI SAS di Bacchin Stefano e Tonial Antonio 

con sede in JESOLO (VE), via E. Bugatti 1-5, C.F. e P.IVA 04736450273 per un importo 

complessivo ora pari a € 32.918,12. 

• Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• Di pubblicare l’avviso relativo a tale modifica come disposto dall’art. 120 comma 14 del D.Lgs. 

23/2023.  

• Demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come previsto 

dall’art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023. 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 
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