
 

 

Rif. LLPP 83-23/ADA       Mestre, 13 Novembre 2023 
 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di installazione dell’impianto di ricarica veicoli 
elettrici e impianto fotovoltaico, presso la sede VERITAS SpA di Viale Venezia, 3 - 30035 
Mirano (VE) – Codice CIG 9870907225. RIF. LLPP 83-23/ADA 
 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

• Che in data 07/06/2023 si perfezionava l’affidamento LLPP83-23/ADA rif. prot. n. 49459/23 con 

l’impresa TECNOELECTRIC SRL, con sede in Mira (VE), Via Maestri Del Lavoro 8/A, C.F. e 

P.IVA 02730630270, per i lavori di installazione dell’impianto di ricarica veicoli elettrici e impianto 

fotovoltaico, presso la sede VERITAS SpA di Viale Venezia, 3 - 30035 Mirano (VE), per un 

importo complessivo di € 82.000,00; 

• Che in data 09/11/2023, il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente 

che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di           

€ 8.428,00, per un valore complessivo di € 90.480,00; 

• Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

• Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 9870907225; 

Visto 

• La relazione inerente la modifica elaborata dal Direttore Lavori e sottoscritta per approvazione 

dal RUP. 

• Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata; 



 

 

Prende atto 

• Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale e dispone di procedere all’integrazione dell’affidamento LLPP 83-23/ADA 

rif. prot. n. 49459/23 del 07/06/2023, perfezionato con l’impresa TECNOELECTRIC SRL con 

sede in Mira (VE), Via Maestri Del Lavoro 8/A, C.F. e P.IVA 02730630270 per un importo 

complessivo di € 90.480,00. 

• Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento. 
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