
 

 

LAVORI: Installazione impianto di ricarica veicoli elettrici, impianto fotovoltaico e sistema di 
accumulo presso la sede Veritas Spa di via Porto di Cavergnago n. 99, 30173 
Mestre Venezia.  

Riferimento affidamento: 62-22/RR -  CIG: 9153289D06. 

IMPRESA: F.M. INSTALLAZIONI SRL - Via S. Botticelli, 4 – 30121 - Mogliano Veneto (TV) 

CONTRATTO n°: 62-22/RR del 23/03/2022 -  Prot. 0025873/22 del 24/03/2022 

 
 

RELAZIONE DI VARIANTE SUPPLETIVA 

ai sensi dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016 

 

 

A) Premessa 

Il sottoscritto Angelo Bovo, regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

al n° 2562 per incarico della Stazione Appaltante del 29 settembre 2016, ha provveduto alla 

direzione dei lavori in epigrafe. 

Il progetto iniziale fu redatto nel febbraio 2022 dal P.I. Massimo Novello della società NEW 

PROJECT srl. 

 
Le opere previste sono in autofinanziamento con fondi della stazione appaltante. 

 

A seguito di ricerca di mercato per l’individuazione del contraente i lavori sono stati aggiudicati 

dall’impresa di cui in epigrafe, con i seguenti importi: 

 

 
IMPORTI DI CONTRATTO 

Importi per lavori Importi in euro 

Riga   

1 Importo lavori a corpo  31.588,28 

2 Importo lavori a misura  27.213,58 

Totale lavorazioni (1+2) 58.801,86 

3 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 1.000,00 

4 Opere in economia (compresi materiali e noli) 0,00 

Altri importi (3+4) 1.000,00 

1+2+3+4 Totale importo di contratto 59.801,86 

 
 

 

L’importo contrattuale è risultato pari a € 59.801,86. 

I lavori sono stati consegnati il giorno 28 marzo 2022. 

 
La durata prevista dal contratto è di 30 giorni, con scadenza pertanto al 27 aprile 2022.  

 

 



 

 

B) Motivazioni di variante 

Le varianti che verranno riportate in dettaglio nel seguito ricadono nel caso previsto dall’art. 106, 

comma 1, lettera c), del Dlgs 50/2016 e sono originate principalmente da una diversa scansione 

temporale dei lavori e da un diverso stato delle forniture di materiali a carico di VERITAS rispetto a 

quanto previsto in progetto ed in offerta. Infatti si deve evidenziare che anche a causa delle 

contingente situazione geopolitica che ha comportato una generale carenza di materiale sul 

mercato, alcuni materiali, tra cui la fornitura della canalina per l’installazione dell’impianto fotovoltaico 

ed il container atto ad ospitare il sistema di accumulo sono arrivati in cantiere con diversi giorni di 

ritardo rispetto a quanto pianificato e inoltre il container è arrivato con sistemazioni interne ed esterne 

diverse rispetto a quanto previsto a progetto. 

Inoltre il sistema di accumulo è stato definito nei cablaggi e nelle sistemazioni interne ed esterne a 

lavori già iniziati in quanto in fase di progetto degli impianti a base di offerta non vi erano ancora tutti 

gli elementi necessari alla completa definizione del cablaggio del sistema di accumulo che si è potuta 

concretizzare solo una volta arrivati i materiali in cantiere ed avute le liste cavi definitive dal fornitore 

del sistema di accumulo. 

Le variazioni in particolare sono costituite da: 

Il 04 aprile 2022 è arrivato in cantiere il container per il sistema di accumulo. Si è riscontrato che le 

sistemazioni di finitura esterne non erano conformi a quanto previsto a progetto e pertanto si è 

dovuto attendere che il fornitore provvedesse ai necessari adeguamenti. Gli adeguamenti sono stati 

ultimati in data 26 maggio 2022. Solo da quella data si è potuto dar corso alle lavorazioni necessarie 

per l’installazione del sistema di accumulo dentro al container.  

Il giorno 6 giugno 2022 è arrivato presso il magazzino di Mestre il sistema di accumulo. Pertanto 

solo da quella data si è potuto avere contezza della effettiva consistenza del materiale e delle 

lavorazioni e materiali necessari per l’installazione dello stesso dentro al container. 

Si tratta sostanzialmente della fornitura ed installazione di nuove passerelle porta cavi, e di nuovi 

cavi inizialmente non previsti a progetto.  

 

Per le lavorazioni eseguite potranno essere utilizzati i prezzi stabiliti in sede di affidamento, mentre 

per le nuove lavorazioni e forniture si dovranno formare i nuovi prezzi così descritti: 

 

Lavorazioni o somministrazioni 

Lavori a corpo 

COD. Descrizione u.m. Q.ta Importo Totale 

2 
Fornitura e installazione di idonee boccole 

passacavo per canaline fotovoltaico 
ac 1           700,00                 700,00    

3 

Fornitura e posa di canala metallica 

150x80mm retro container per passaggio 

cavi completa di coperchio, curve e 

raccorderia 

ac 1           931,71                 931,71    

4 

Fornitura e cabalaggio raccordi per 

collegamento stringhe impianto 

fotovoltaico 

ac 1           106,25                 106,25    

9 Modifiche varie cablaggi quadro elettrico ac 1           572,10                 572,10    

10 

Collegamento a terra della struttura 

metallica con fornitura e stesura di cavo 

FS17 e allacciamento al collettore 

ac 1           663,31                 663,31    



 

 

COD. Descrizione u.m. Q.ta Importo Totale 

11 

Trasporto dell'inverter fotovoltaico da 

sede Fusina a sede CDO1 tramite utilizzo di 

idoneo mezzo con cassone 

ac 1           204,32                 204,32    

12 

Realizzazione percorso passaggio cavi con 

fornitura e posa di canala metallica 

completa di curve, raccorderia, coperchio 

e sostegni 

ac 1       1.487,47             1.487,47    

Totale lavori a corpo in variante          4.665,16    

Lavori a misura 

COD. Descrizione u.m. Q.ta Importo Totale 

5 

Fornitura e posa interruttore automatico 

magnetotermico differenziale all'interno 

del nuovo quadro elettrico per protezione 

linea box container 

n 1           200,24                 200,24    

6 
Fornitura e posa pulsante di sgancio 

elettrico a rottura vetro 
n 2             73,56                 147,12    

7 
Fornitura e posa di segnalatore ottico con 

varie colorazioni 
n 2           187,98                 375,96    

8 
Fornitura e posa di martelletto per rottura 

vetro 
n 2             53,12                 106,24    

1 
Fornitura, cablaggio e posa di n°4 relè 

Finder 4 contatti completi di zoccolo 
n 4             35,55                 142,20    

13 Fornitura e posa cavo FG16 7g1,5mmq m 18                8,06                 145,08    

14 Fornitura e posa cavo FG16 3g2,5mmq m 24                5,64                 135,36    

15 Fornitura e posa cavo FG16 3g1,5mmq m 12                4,89                   58,68    

16 Fornitura e posa cavo FG16 4x1,5mmq m 45                5,39                 242,55    

17 Fornitura e posa cavo FG16 2x1,5mmq m 24                4,66                 111,84    

18 Fornitura e posa cavo FG16 4x0,75mmq m 16                4,58                   73,28    

19 Fornitura e posa cavo FG16 2x2,5mmq m 8                5,07                   40,56    

20 Fornitura e posa cavo FG16 2x6mmq m 11                7,03                   77,33    

21 Fornitura e posa cavo FG16 1x95mmq m 46             28,20             1.297,20    

22 Fornitura e posa cavo FG16 1x35mmq m 71             13,89                 986,19    

23 Fornitura e posa cavo FG16 1x50mmq m 24             17,57                 421,68    

24 Fornitura e posa cavo FG16 1x25mmq m 65             10,64                 691,60    

25 Fornitura e posa cavo FG16 5g6mmq m 16             11,93                 190,88    

26 Fornitura e posa cavo FG16 3g6mmq m 15                8,16                 122,40    

27 Cablaggio ac 1       1.207,66             1.207,66    

28 Sola posa dispositivi digiwere ac 1           163,46                 163,46    

29 
Programmazione sistema spegnimento 

incendi 
ac 1           326,92                 326,92    

Totale lavori a misura in variante          7.264,43    

Totale lavori in variante        11.929,59    
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Pertanto l'importo contrattuale subirà un incremento pari ad € 11.929,59 pari al 19,95 % dell'importo 

del contratto. 

Pertanto il nuovo importo contrattuale sarà così definito: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NUOVO IMORTO CONTRATTUALE DEGLI INTERVENTI 
DOPO LA VARIANTE 

Somme per lavori Importi in euro 

Riga 

1 Importo lavori a corpo 36.253,44 

2 Importo lavori a misura 34.478,01 

Totale lavorazioni (1+2) 70.731,45 

3 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 1.000,00 

4 Opere in economia (compresi materiali e noli) 0,00 

Altri importi (3+4) 1.000,00 

1+2+3+4 | Nuovo totale contrattuale 71.731,45         
  

Per le motivazioni su esposte si rende necessaria una proroga alla data di ultimazione lavori. 

Pertanto la nuova data per l’ultimazione dei lavori è fissata al 15 settembre 2022. 

Venezia, lì 30 giugno 2022 Il Direttore dei Lavori 

Cn 

Per approvazione, il Responsabile del Procedimento 

AG ay, © Rasp ASVO  SPIM 
 


