



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 49-25/CT

Mestre, 01 dicembre 2025

Oggetto: PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE nell'ambito dei lavori di riparazione della perdita della condotta di acquedotto industriale DN 2000 Ca' Solaro - Ca' Marcello in Viale Sansovino a Mestre Venezia (VE). Codice CIG B6EC865E8C. RIF. LLPP 49-25/CT

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

VISTO CHE

- Con autorizzazione a contrarre, prot n. 0048707/25 del 21/05/2025, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, approvava l'affidamento dell'incarico per i "lavori di riparazione della perdita della condotta di acquedotto industriale DN 2000 Ca' Solaro - Ca' Marcello in Viale Sansovino a Mestre Venezia (VE) all'impresa CAZZARO S.p.A., C.F. e P.IVA 00284420262, con sede in via Rizzanti 3 – 31059 Zero Branco (TV)", per un importo complessivo di € 99.987,50 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza ed € 3.000,00 per opere in economia non soggetti a ribasso;
- L'affidamento in oggetto veniva formalizzato con il ricevimento della lettera di accettazione in data 10.06.2025, acquista al prot. Veritas n. 0054737/25;
- Il verbale di consegna lavori veniva sottoscritto in data 14.07.2025;
- Il verbale di ultimazione dei lavori che i lavori sono stati ultimati il giorno 08.08.2025 per un importo complessivo di € 20.735,90;
- Il certificato di regolare esecuzione veniva sottoscritto in data 21.10.2025 e certifica che i lavori sopraindicati sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare complessivo di euro 20.735,90 di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza;
- Il RUP ha trasmesso in data 28.10.2025 alla Direzione Appalti e Approvvigionamenti, con prot. n. 0099667/25, la richiesta di riduzione consensuale dell'importo contrattuale a € 20.735,90;
- Il RUP ha accertato che la riduzione dell'importo contrattuale è dovuta alla possibilità di eseguire la riparazione della condotta senza dover realizzare tutte le attività previste in fase di affidamento. Ciò è stato possibile in quanto la perdita si trovava nella parte superiore della tubazione, e non nella zona centrale o inferiore, come inizialmente ipotizzato. In fase progettuale non è stato possibile

determinare con precisione la posizione della perdita, poiché non si potevano effettuare indagini interne alla tubazione a causa dell'impossibilità di interrompere il flusso. Inoltre, non è stato possibile eseguire indagini di prescavo, data l'ubicazione della condotta in sede stradale ad alta percorrenza.

PRENDE ATTO

Che i lavori sono terminati in data 08/08/2025 per un importo complessivo pari a € 20.735,90 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza e del mutato interesse di Veritas per le motivazioni sopra indicate dal RUP.

DISPONE

- Di procedere allo scioglimento per mutuo consenso, ai sensi dell'art. 1372 del c.c., dell'affidamento dei "lavori di riparazione della perdita della condotta di acquedotto industriale DN 2000 Ca' Solaro - Ca' Marcello in Viale Sansovino a Mestre Venezia (VE). Codice CIG B6EC865E8C. RIF. LLPP 49-25/CT" perfezionato in data 10.06.2025 con l'impresa CAZZARO S.p.A.;
- Che tale atto di scioglimento si perfezioni a mezzo di scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.