







Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in](#) [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

Venezia, 26/03/2026

Trasmissione via mail pec

Spett.le
Bergamin Costruzioni Generali S.r.l.
Via Meucci 20/C - 31044 Montebelluna (TV)
bergamincostruzioni@pec.it

Posta elettronica interna

Direttore dei lavori
Ing. Matteo Ghezzi

Direzione Appalti e Approvvigionamenti
c.a. Dott. ssa Laura Meggiorato

e p.c. Letizia Benedetto

OGGETTO: Lavori di sostituzione rete acquedotto lungo via Roma Destra, tra Via Borgo San Giovanni e Via F. Guardi, e lungo Via N. Sauro nel comune di Jesolo
LLPP 147-25/ADA - CIG: B9A905B8A8

Proroga del periodo di valenza contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

In riferimento al contratto in oggetto, si intende prorogarne la data di scadenza al 10/04/2026 in ragione della capienza del CIG che non si è esaurita entro i termini previsti di 90 giorni dalla data consegna dei lavori, così come previsto all'art. 10 del Foglio Condizioni e come riportato nella lettera di affidamento.

Sarà cura dello scrivente procedere con le comunicazioni ad ANAC tramite modello GGAP.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Giuseppe Dalla Bona

