



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

NOTA RUP

AGGIORNAMENTO/ALLINEAMENTO DELLA DATA PREVISTA DI ULTIMAZIONE DELL'INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE OPERATIVA DI BONIFICA

RIF. PRATICA:

961-254/rr

PROCEDURA:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

CUP:

F74G18000020001.

CIG:

B7DF324348.

ATTO DI AFFIDAMENTO:

OdA n. 4800045584 del 04/08/2025.

OGGETTO:

Incarico di supporto alla predisposizione del Progetto Operativo di Bonifica dell'Area "Ex Cave Casarin - III Stralcio lotto 3 residuale (T9)".

RUP:

Ing. *Cristian Franzoi*.

AFFIDATARIO:

DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.r.l.

VALORE AFFIDAMENTO:

€ 5.096,00 (oltre IVA di legge).

DATA (ORIGINARIAMENTE STIMATA) PER L'ULTIMAZIONE DELL'INCARICO:

31/01/2026, quale data previamente indicata in termini di stima per l'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, anche in coerenza con quanto stabilito all'art. 4 (... "Assistenza in tutte le fasi fino all'approvazione da parte delle PPAA" ...) del Foglio Condizioni, parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'ESECUZIONE DELL'INCARICO:

- Trasmissione al Soggetto Attuatore Esterno del Progetto Operativo di Bonifica relativo al Lotto 3 (T9) con Prot. n. 4169 del 14/01/2026;
- Conferenza di Servizi decisoria del 25/03/2026;
- Approvazione del Progetto Operativo di Bonifica con Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 45 del 22/04/2026.

DATA (AGGIORNATA) PER L'ULTIMAZIONE DELL'INCARICO:





22/04/2026, quale data di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica da parte del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia (Decreto n. 45 del 22/04/2026), in ragione delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 25/03/2026.

PREMESSE / MOTIVAZIONE:

Con riferimento all'incarico di supporto alla predisposizione del Progetto Operativo di Bonifica dell'Area "Ex Cave Casarin - III Stralcio lotto 3 residuale (T9)" affidato a DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.r.l. mediante OdA n. 4800045584, preso atto che l'approvazione del predetto progetto cui l'incarico afferisce risulta intervenuta in data 22/04/2026, giusta Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 45 di pari data, si rende necessario procedere all'aggiornamento a sistema della data prevista per l'ultimazione dell'incarico affidato.





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in](#) [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

L'aggiornamento è effettuato anche in coerenza con quanto stabilito all'art. 4 (... "Assistenza in tutte le fasi fino all'approvazione da parte delle PPAA" ...) del Foglio Condizioni, parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale.

Pertanto, ai soli fini di allineamento amministrativo delle tempistiche previste dalla disciplina contrattuale, la data prevista per l'ultimazione dell'incarico viene aggiornata e allineata al 22/04/2026.

Resta inteso che il presente aggiornamento ha natura meramente ricognitiva e di allineamento dei dati di piattaforma e non comporta modifiche all'oggetto dell'affidamento né al relativo corrispettivo.

II RUP

Ing. *Cristiano Franzoi*

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; la data del documento coincide con la data della sottoscrizione.

La data di pubblicazione sul profilo del committente è rilevabile direttamente dal sito in quanto la stessa compare sotto l'intestazione del presente file nella pagina web essendo elaborata dal sistema al momento dell'inserimento del provvedimento stesso.

