

**Italia: Lavori generali di costruzione di condutture
LLPP169-22/RR Nuovo sistema di adduzione e sollevamento acque potabili città di Venezia e Chioggia - 3° Lotto 2° e 3° Stralcio: Nuove condotte adduttrici Camera valvole S. Giuliano - Camerette 4D e 4S - Tronchetto Numero di riferimento: LLPP169-22/RR Rfq_1356- CODICE CIG 9443089B8D - CODICE CUP I71B14000420001**

Avviso di modifica di un appalto

1 *Committente*

1.1 Committente

Nome ufficiale: VERITAS SPA

2 *Procedura*

2.1 Procedura

Titolo: LLPP169-22/RR Nuovo sistema di adduzione e sollevamento acque potabili città di Venezia e Chioggia - 3° Lotto 2° e 3° Stralcio: Nuove condotte adduttrici Camera valvole S. Giuliano - Camerette 4D e 4S - Tronchetto Numero di riferimento: LLPP169-22/RR Rfq_1356- CODICE CIG 9443089B8D - CODICE CUP I71B14000420001

Descrizione: Nuovo sistema adduzione e sollevamento delle acque potabili per le città di Venezia e Chioggia - 3° Lotto 2° e 3° Stralcio: Nuove condotte adduttrici Camera valvole S. Giuliano - Camerette 4D e 4S – Tronchetto

Identificativo della procedura: 120efcb1-5045-46a7-9e8f-7486087b4c22

Identificativo interno: LLPP169-22/RR RFQ 1356

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45231100 Lavori generali di costruzione di condutture

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

5 *Lotto*

5.1 Lotto: LOT-0001

Titolo: LLPP169-22/RR Nuovo sistema di adduzione e sollevamento acque potabili città di Venezia e Chioggia - 3° Lotto 2° e 3° Stralcio: Nuove condotte adduttrici Camera valvole S. Giuliano - Camerette 4D e 4S - Tronchetto Numero di riferimento: LLPP169-22/RR Rfq_1356- CODICE CIG 9443089B8D - CODICE CUP F71B14000420001

Descrizione: Nuovo sistema adduzione e sollevamento acque potabili città di Venezia e Chioggia - 3° Lotto 2° e 3° Stralcio: Nuove condotte adduttrici Camera valvole S. Giuliano - Camerette 4D e 4S - Tronchetto

Identificativo interno: llpp169-22/rr rfq_1356

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45231100 Lavori generali di costruzione di condutture

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: Previsione nel bando di gara dell'opzione ex art. 125 co. 1 lett. f) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. di procedere, alle stesse condizioni tecnico –economiche del contratto d'appalto iniziale, entro tre anni dalla sua

sottoscrizione, all'affidamento di nuovi lavori complementari appartenenti al medesimo Progetto (realizzazione del 1° Stralcio del 3° Lotto costituito dal tratto di condotta in terraferma, DN 1200 in acciaio, di collegamento tra l'adduttrice esistente alle nuove condotte sublagunari) per un importo massimo complessivo non superiore a euro 3.500.000,00.

5.1.3 Durata stimata

Durata: 400 Giorno

5.1.6 Informazioni generali

Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto: VERITAS SPA

6 Risultati

Valore di tutti i contratti assegnati in questo avviso: 14 626 163,39 Euro

6.1 Risultati: identificativo del lotto: LOT-0001

6.1.2 Informazioni sui vincitori

Vincitore:

Nome ufficiale: RTI ROVIL SRL - ANESE SRL - LMD SRL- GPG SRL

Offerta:

Identificativo dell'offerta: rTI ROVIL SRL - ANESE SRL - LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI SRL - GPG SRL

Identificativo del lotto o gruppo di lotti: LOT-0001

Valore dell'offerta: 14 626 163,39 Euro

Informazioni sull'appalto:

Identificativo dell'appalto: LLPP169-22/RR Prot n. 66297/23 del 04/08/2023

Data di selezione del vincitore: 05/06/2023

Data di conclusione dell'appalto: 04/08/2023

7 Modifica

7.1 Modifica

Identificatore dell'avviso di aggiudicazione del contratto precedente: 549578-2023

Identificatore del contratto modificato: CON-0001

Motivo della modifica: Necessità di ulteriori lavori, forniture e servizi eseguiti dall'appaltatore originale.

Descrizione: In data 03/11/2025 la Direzione Lavori redigeva perizia di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) D. Lgs. 50/20216 in quanto in corso di esecuzione si rendevano necessarie alcune modifiche al progetto originario oltre ad alcune opere aggiuntive finalizzate alla completezza e maggiore funzionalità dell'opera.

7.1.1 Modifica

Descrizione delle modifiche: Le opere di variante hanno determinato una variazione in aumento dell'importo contrattuale di € 3.973.722.79 pari al 27% del contratto iniziale, per un importo lavori complessivo ora pari a € 18.599.886,18 di cui € 292.634,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come da atto aggiuntivo stipulato in data 17/04/2026 rif prot. n. 45729/26 con rti aggiudicatario.

8 Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale: VERITAS SPA

Numero di registrazione: 03341820276

Indirizzo postale: SANTA CROCE N. 489

Località: Venezia

Codice postale: 30135

Suddivisione del paese (NUTS): Venezia (ITH35)

Paese: Italia

E-mail: appalti.lavori@gruppoveritas.it

Telefono: 0417291605

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

Numero di registrazione: 80010140277

Località: Venezia

Codice postale: 30121

Suddivisione del paese (NUTS): Venezia (ITH35)

Paese: Italia

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

8.1 ORG-0003

Nome ufficiale: RTI ROVIL SRL - ANESE SRL - LMD SRL- GPG SRL

Numero di registrazione: 03234320798 - 01848780274- 00282630276 - 04112240272

Località: CATANZARO

Codice postale: 88100

Suddivisione del paese (NUTS): Catanzaro (ITF63)

Paese: Italia

Ruoli di questa organizzazione:

Offerente

Vincitore di questi lotti: LOT-0001

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: df146e3d-d758-4089-9f4a-aea77bb6dce6 - 01

Tipo di formulario: Modifica dell'appalto

Tipo di avviso: Avviso di modifica di un appalto

Data di trasmissione dell'avviso: 22/04/2026 07:51 +00:00

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: italiano