



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 123-18/ADA

Mestre, 18 Gennaio 2021

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Modifica contrattuale lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione e di sollevamento - Lotto PN1 area est: Cavallino, Treporti e Jesolo. Codice CIG 7702569903. Rif. LLPP 123-18/ADA.

Il Direttore Generale di Veritas Spa, competente in base a quanto disposto nella procura conferitagli dal Consiglio di Amministrazione della Società,

Considerato

- Che in data 18/03/2019 con atto Prot. n. 24448 del 18/03/2019 Veritas spa ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all'R.T.I. Elettromeccanica Tamai A. e Minetto G. & C. snc di San Donà di Piave (VE) – Proscavi S.r.l. di Cavallino Treporti (VE) e che da tale data la lettera di aggiudicazione prot. n. 5182 del 16/01/2019 relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione e di sollevamento - Lotto PN1 area est: Cavallino, Treporti e Jesolo ha assunto valenza contrattuale;
- Che il RUP ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 14.500,00 corrispondente ad un aumento del 14,5% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 114.500,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 7702569903;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Visto che

- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo del contratto Prot. 5182 del 16/01/2019 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione e di sollevamento - Lotto PN1 area est: Cavallino, Treporti e Jesolo ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

Dispone

- Di procedere alla modifica del contratto Prot. 5182 del 16/01/2019 relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione e di sollevamento - Lotto PN1 area est: Cavallino, Treporti e Jesolo che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

- dott. Andrea Razzini -
DIRETTORE GENERALE

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

