



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 121-20/ADA/rr

Mestre, 26 Luglio 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dell'incarico professionale relativo alla Direzione dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "adeguamento degli sfiori fognari – 1° stralcio". Codice CIG: 85026500C0. Riferimento da citare: LLPP 121-20/ADA

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 24/11/2020 veniva sottoscritta la convenzione Prot. n. 92012/20 con la società Ingegneria 2P & Associati Srl con recapito professionale in San Donà di Piave (Ve) Via Dall'Armi n. 27/3 P.IVA 02786330270 per il conferimento dell'incarico professionale relativo alla Direzione dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "adeguamento degli sfiori fognari – 1° stralcio" Riferimento LLPP 121-20/ADA, stabilendo un compenso pari ad € 57.600,00, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Che nel mese di maggio 2023 il Direttore dei Lavori incaricato di Ingegneria 2P & Associati Srl ha redatto una Perizia di Modifica contrattuale che prevede alcune opere aggiuntive e di completamento dei lavori di "adeguamento degli sfiori fognari – 1° stralcio";
- Che alla luce del nuovo importo dei lavori si rende dunque necessario procedere all'adeguamento delle competenze a favore di Ingegneria 2P & Associati Srl sia per la Direzione dei lavori, misura e contabilità e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione sia per la redazione degli elaborati costituenti la Perizia;
- Che in data 07/07/2023 il RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che determina un aumento dell'importo contrattuale di € 19.542,06 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 77.142,06, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 85026500C0;

Visto e richiamato

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 07/07/2023;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale

e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo contrattuale della convenzione rif prot n. 92012/20 del 24/11/2020 sottoscritta con Ingegneria 2P & Associati Srl con recapito professionale in San Donà di Piave (Ve) Via Dall'Armi n. 27/3 P.IVA 02786330270 comunicando alla società di professionisti le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modifica contrattuale nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

