
 

 

Rif. LLPP 56-22/ADA            Mestre, 1 Dicembre 2022 
 

PRESA D’ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 

Modifica contrattuale nell’ambito dei lavori di straordinaria manutenzione dell'ex mensa del 
fabbricato CDO2 sito in Via Orlanda 16 a Campalto - Venezia (VE) con cambio di destinazione 
ad uso uffici – Impianti meccanici – Codice CIG 91469849FA. RIF. LLPP 56-22/ADA. 

 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto 

nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

• Che in data 18/03/2022 con nota Prot Veritas 24249 del 21/03/2022 veniva assegnato all’impresa 

BETTIOLO IMPIANTI SRL di MESTRE (VE) un affidamento relativo ai lavori di “straordinaria 

manutenzione dell'ex mensa del fabbricato CDO2 sito in Via Orlanda 16 a Campalto - Venezia 

(VE) con cambio di destinazione ad uso uffici – Impianti meccanici” - rif. 56-22/ADA per un importo 

complessivo di € 91.089,78; 

• Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 14/06/2022 il Rup p.i. Gianfranco 

Bidello ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 

106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell’importo contrattuale 

pari a € 33.039,91 per un valore complessivo di € 124.129,69; 

• Che l’impresa BETTIOLO IMPIANTI SRL S.r.l. ha sottoscritto l’atto di sottomissione accettando 

l’esecuzione delle opere aggiuntive;  

• Che l’impresa BETTIOLO IMPIANTI SRL risulta in possesso di attestazione SOA in corso di 

validità in categoria e classifica adeguata; 

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 91469849FA; 

Visto e richiamato 

La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l’atto di 

sottomissione agli atti della pratica; 

 

Prende atto 

dell’intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 1 lettera c) del 



 

 

D.Lgs. 50/2016; 

                                                                e dispone 

• Di procedere all’integrazione dell’affidamento Prot Veritas 24249 del 21/03/2022 stipulato con 

l’impresa BETTIOLO IMPIANTI SRL con sede in Mestre (Ve) Via Bissagola 16 comunicando 

all’impresa l’intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

• Di pubblicare l’avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come disposto 

dall’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale 

inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso 

di indizione di gara né di esito gara. 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima  
dell’intestazione del presente provvedimento 
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