
Rif. LLPP56-21/RR       Mestre, 25 Febbraio 2022
PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell’ambito dell’incarico professionale relativo alla Direzione dei lavori 
per l’intervento di Ripristino funzionale nicchie e tombe di famiglia presso il recinto XIII del 
cimitero di San Michele in Isola a Venezia (C.I. 14553). Codice CIG Z7231460EC. RIF. LLPP 56-
21/RR

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

 Che in data 22/04/2021 veniva sottoscritta la convenzione Rep 56-21/RR rif prot n. 38303 con 

l’Arch. Mauro Santoro, con recapito professionale in Mestre (Ve), Rampa Cavalcavia n. 1, per 

l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla direzione lavori delle opere di ripristino 

funzionale nicchie e tombe di famiglia presso il recinto XIII del cimitero di San Michele in Isola a 

Venezia (C.I. 14553), per un importo complessivo di € 28.817,53;

 Che in data 22/02/2022 il RUP nonché Responsabile della Direzione Servizi Cimiteriali, con nota 

rif Prot 15705/22, ha comunicato che si rende necessario procedere ad una modifica contrattuale 

ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per la copertura dei costi sostenuti per la 

redazione della documentazione prevista per la perizia dei lavori in oggetto;

 Che la redazione della perizia ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 2.692,30 

per un valore complessivo di € 31.509,83 al netto del contributo previdenziale del 4%;

 Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 10% del valore iniziale del contratto; 

 Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto; 

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero Z7231460EC;

Prende atto

 Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervenuta 

modifica contrattuale e dispone di procedere all’integrazione della convenzione Rep 56-21/RR rif 



prot n. 38303 del 22/04/2021 sottoscritta con l’Arch. Mauro Santoro, con recapito professionale 

in Mestre (Ve), Rampa Cavalcavia n. 1, per un importo complessivo di € 31.509,83 al netto del 

contributo previdenziale del 4%.

 Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio;

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016. 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento.
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